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SAMMANFATTNING
Studien består av fallstudier av fyra extraordinära kommunala in­
vesteringsbeslut. Utifrån fallen beskrivs och analyseras hur oli­
ka aktörer kommer in i och deltar i beslutsprocessen. Därigenom 
söker jag besvara studiens huvudfråga, att söka nå förståelse av 
extraordinära kommunala investeringsbeslut.
Studien kan karaktäriseras som empiriskt tung. Datainsamling har 
skett genom intervjuer med centrala aktörer samt dokumentstudier.
Beslutsprocessen kan i fallen beskrivas som successiva låsningar 
av handlingsutrymmet in i ett visst spår. Dessa låsningar kan be­
tecknas som såväl faktiska som mentala. De tidiga låsningarna i 
beslutsprocessen utgör sedan centrala argument för en fortsatt 
planering i en viss riktning. Behovet som sådant träder därigenom 
i bakgrunden som styrande för planeringen.
Genom de successiva låsningarna sållas alternativ bort under be­
redningens gång och vid det formella beslutstillfället ställs van 
ligen inte flera alternativ mot varandra.
Planeringen förefaller stå still då ingen enskild aktör kraftigt 
driver frågan. En slutsats blir därför att det krävs entreprenö­
rer i planeringsarbetet.
En effekt av de successiva låsningarna är vad vi kallar miljonärs 
sjuka. Argument att utnyttja de redan nedlagda resurserna i pla­
neringen väger tungt. Man lägger därvid till ytterligare 
funktioner till investeringen för att utnyttja "basinvesteringen" 
optimalt. Väktarargument framstår således här som de främsta ar­
gumenten för en större investering.
Vid de långa planeringstider, som det rör sig om i de studerade 
fallen, vänjer sig aktörerna vid de höga beloppen och reagerar in 
te på marginella kostnadsökningar. Vi kan tala om en till vänj- 
ni ngseffekt, som ytterligare en aspekt av miljonärssjuka.
Planëringen förefaller ske i vågor av entusiasm och slentrian. 
Genom att planeringen i viss utsträckning driver fram sig själv
(successiva låsningar, miljonärssjuka) upparbetas lätt en över­
driven entusiasm i planeringen. Vi kan här tala om pl aneri ngses- 
kapism, en planering utan hänsyn till de ekonomiska realiteterna.
Finansieringsmöjligheterna framstår också som starkt styrande för 
planeringen,vilket ytterligare bidrar till att behovet träder i 
bakgrunden som styrande för planeringen.
Beslutsprocessen kan beskrivas som ett samspel mellan aktörer. I 
de olika fallen kan vi urskilja olika rollmönster vilket leder 
till olika planeringsbeteenden. Rollmönstren utgör vad vi kan 
kalla en beslutstradition i kommunen. Den extraordinära besluts­
situationen, som planering av stora investeringar innebär, leder 
till möjlighet eller nödvändighet att skapa nya planeringsbeteen­
den. Vi kan i detta perspektiv se de extraordinära investeringar­
na, som milstolpar i kommunens utveckling, punkter där det kommu­
nala planeringssystemet öppnas för nya intryck.
1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Stora kommunala investeringsbeslut får ofta stor uppmärksamhet 
i den politiska och allmänna debatten. Handläggningstiderna är 
vanligen mycket långa. Betingelserna för besluten förändras där­
med i regel kraftigt under planeringens gång. Detta förhållande 
bidrar till den ofta livliga politiska debatten runt stora kom­
munala investeringsbeslut. Beredningen av dessa tycks känneteck­
nas av oordning och en viss slumpmässighet.
Bilden kompliceras ytterligare av att investeringen avser till­
fredsställa en viss grupps intressen. Härav följer att partilin­
jerna ofta är brutna. Utomparlamentariska grupper kommer i många
1 )fall in som ytterligare en part i beslutsprocessen.
Den politiska känsligheten leder vidare till en speciell roll 
för de beredande tjänstemännen. Svårigheterna att, under givna 
betingelser, ta fram beslutsunderlag anpassade till situationen 
är uppenbara.
Frågans behandling kännetecknas således av en hög grad av insta­
bilitet, med stor risk för att det "går politik" i samtliga fa­
ser av planeringsarbetet. Investeringsbesluten skiljer sig för­
modligen därigenom avsevärt från den normativa modellen för be­
slutsfattande. Härigenom kan inte heller den klassiska investe- 
ringsteorin appliceras på beslut av det här slaget. Processen ut­
görs här av ett mycket mer komplext samspel mellan olika fakto­
rer - inte enbart de rent "ekonomiska".
I ett demokratiperspektiv föreskriver idealmodellen att tjänste­
män bereder frågor, vilka sedan beslutas av politikerna. Politi­
kerna har också det formella ansvaret för fattade beslut. Genom 
de "inflammerade" debatterna, brustna partilinjer, förefaller 
denna idealmodell dåligt beskriva verkligheten.
1) I föreliggande studie berörs de utomparlamentariska intresse­
na endast marginellt. För en studie med speciell inriktning på 
denna problemetik, se Gidlund (1978).
De kommunala investerinasprojekt som här avses kan betecknas som
1 )extraordinära. Projekten är för kommunen stora ' och av engångs­
karaktär. Av projektens engångskaraktär följer att de i någon 
mån kan betecknas som unika. Man söker lösa en för kommunen ny 
problematik, eller man söker lösa ett problem på ett nytt sätt. 
Det finns således i kommunen inga "färdiga mallar" för hur be­
slutsfattandet skall gå till.
Extraordinära investeringar behandlas vanligen som avskilda pro­
jekt utanför det ordinarie budgetarbetet. Härav följer också att 
samordning mellan planering av stora investeringar och det regul­
jära budgetarbetet framstår som ett problem.
Ur praktisk synvinkel framstår det således som angeläget att stu­
dera stora kommunala investeringsbeslut för att besvara frågor 
kring kommunal ekonomi och demokrati. Ur teoretisk synvinkel 
framstår området som angeläget att studera för att ifrågasätta 
traditionella beslutsteorier och investeringsteorier och arbeta 
fram något som kan bidra till en beslutsteori för extraordinära 
investeringar i kommuner.
1.2 Syfte
Syftet är att beskriva, analysera och söka nå förståelse av ex­
traordinära kommunala investeringsbeslut. Studien syftar vidare 
till att beskriva hur olika aktörer kommer in i cch deltar i be­
slutsprocessen. Ur det empiriska materialet söker jag generera 
teori om hur beslutsfattande går till i dessa sammanhang. Detta 
kan då kontrasteras mot de deducerade teorier om beslutsfattande 
som ofta fått en normativ karaktär. Huvudvikten läqgs vid en pro­
blemformulering varför inga normativa ansatser görs.
1.3 Undersökningsmetod
I bakgrunden redogjordes för behov av studier av hur extraordinä­
ra investeringsbeslut görs i kommunerna. Teorier om beslutsfattan-
1) Stor är ett relativt begrepp och måste därför ses i relation 
till exempelvis kommunens storlek och storleken på den sektor 
inom vilken investeringen planeras. Det som framstår som litet i 
Stockholm kan ses som stort i Sorsele. En investering som före­
faller liten inom skolsektorn, kan ses som stor inom fritidssek­
torn .
9de och investeringsplanering avser vanligen beslut i andra sam­
manhang (exempelvis privata företag eller andra länder med andra
1 )politiska strukturer) än den här aktuella. Flera författare 
har visat på att man inte utan vidare kan föra över kunskap från 
andra områden till att även gälla här, där förhållandena är så 
annorlunda. Här krävs därför empiriska studier, som grund för ut­
veckling av teorier om extraordinära investeringsbeslut i kommu­
ner.
2 )Studien är empiriskt grundad. ' Den kan karaktäriseras som "em­
piriskt tung", Av den anledningen har jag också valt att ta med 
relativt utförliga fallbeskrivningar.
Som en följd av den ansats som jag här argumenterar för har in­
gen enhetlig teoriram arbetats fram. Jag har i stället sökt inta 
en öppen hållning till såväl empiri som teori. I nästa avsnitt 
visar jag på några teoretiska utgångspunkter, vilka förfinats 
och utvecklats under studiens gång.
Studien har lagts upp som jämförande fal lstudier. Fallen har valts
3)så att de synts intressanta att studera var för sig. De repre­
senterar också olika typer av investeringar samt olika typer av 
kommuner,3 4^ dock utan att göra anspråk på någon representativitet.
I samtliga fall, utom Umeå, har jag också haft tillgång till ti­
digare studier i kommunerna av samordning mellan fysisk och eko­
nomisk planering (Brorström, B., Lundin, R. A., 1978; Larsson, U. 
1978; Magnusson, L., Onsjö, H., 1978 och Lundin, R. A., 1978). 
Materialet har främst använts för att koppla fallen till övrig 
verksamhet i kommunerna. De har gett mig en bild av beslutsmil­
jön kring fallen.
1) Se exempelvis Brunsson, N., Jönsson, S., (1979) och Gunsteren, 
H., van, (1976).
2) Härmed har jag också antytt att jag ansluter mig till det ar­
betssätt som Glaser och Strauss (1967) benämner "grounded theory". 
För att fortsätta med Glaser och Strauss terminologi avser denna 
studie att utveckla en "substantive theory" för kommunala stor-
investeringar.
3) För en diskussion kring praktikfallsmetodik, se exempelvis 
Kjellên, B., Söderman, S., (1980).
4) Här bör dock framhållas att kommunerna är relativt lika såväl 
storleks- som "status"mässigt. Inga riktigt små kommuner finns med 
i studien, inte heller någon glesbygdskommun finns representerad.
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Datainsamling har främst skett genom intervjuer med centrala ak-
1 )törer, vilka valts sekventiellt i varje fall. Ett tiotal per­
sonliga intervjuer har gjorts vid varje fallstudie, kompletterat 
med kortare och längre telefonintervjuer. Vid intervjuerna har 
bandspelare använts, utom vid några få tillfällen då det bedömts 
som alltför störande med bandspelare. Därutöver har dokumentstu­
dier gjorts av såväl internt material i kommunerna som tidnings­
artiklar och annat, vilka avspeglar den offentliga debatten.
I samtliga fall rör det sig om långa processer, mellan 10 och 65 
år. Här är naturligtvis risken för efterrationaliseringar och 
glömska uppenbar. För att i möjligaste mån uppväga detta har do­
kumentstudierna varit av stort värde. Vidare har jag funnit det 
viktigt att intervjua aktörer på olika nivåer i kommunen samt 
att återföra utkast till fallstudierapporter till samtliga inter­
vjuade för tillrättalägganden och kommentarer.
21Varje fall finns avrapporterat i en delrapport 'vilken innehåller 
en projektbeskrivning och temadiskussioner.
Denna rapport disponeras fortsättningsvis på följande sätt: Först 
(avsnitt 2) kommer en genomgång av vissa centrala begrepp. Detta 
avsnitt är främst att se som studiens teoretiska utgångspunkter. 
Därefter (avsnitt 3) följer relativt utförliga beskrivningar av 
beslutsprocessen i samtliga fall. I avsnitt 4 sker en analys och 
teoriutveckling utifrån fallen. I avsnitt 5 knyts studien ihop 
och diskuteras i form av tre frågor för vidare forskning.
1) Urvalet har gjorts utifrån de intervjuades fal 1berättelser 
samt de studerade skriftliga dokumenten.
2) Sahlin-Andersson, K., (1980a, b, c). Lundin, R. A., (1980).
2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Begreppsdiskussionen nedan syftar till att klargöra några för 
studien centrala begrepp samt att visa på studiens teoretiska 
utgångspunkter.
2.1 Planering
I vardagligt tal används ordet planering för att beteckna tankar 
inför morgondagen, allmänt sett. I den meningen används också be­
greppet oftast av de intervjuade politikerna och tjänstemännen.
I beslutsteoretisk och planeringsteoretisk litteratur får begrep­
pet vanligen en något annorlunda och distinktare innebörd. Det
skall dock framhållas att begreppsanvändningen här inte på något
1 )sätt är klar eller entydig.
För att i den fortsatta framställningen, då främst i analysav­
snitten, få en någorlunda klar användning av begreppet, definie­
ras planering i likhet med Cyert och March (1963). Där ses pla­
nering som en form av beslutsprocess. Planering ses som ett rik­
tat beteende mot ett visst mål. "Internal planning" likställs 
här med budgetering.
Då denna studie avser investeringsprocesser är målet, i vid be­
märkelse, i viss mån givet i och med att processen initieras. 
Härigenom torde dessa beslutsprocesser kunna definieras som pla­
nering.
2.2 Investeringsteori
Investeringsteori är en sedan länge väl utvecklad del av den fö­
retagsekonomiska teoribildningen. Denna teori har en uttalat nor 
mativ ansats och fokuserar på de strikt ekonomiska resultaten av 
investeringar. Man räknar således ur ägarsynvinkel fram diskon­
terade överskott av olika alternativ. Detta följer naturligt av 
de antaganden som teorin grundar sig på. De mest centrala av des
1) Jämför Gunsteren (1976) och Lind et al (1981).
sa antaganden är oförändrad teknologi, perfekt och kostnadsfri
1 \
kunskap om faktorer av vikt samt vinstmaximering som mål.
Utifrån investeringsteorin har man också arbetat fram metoder 
för samhällsekonomiska kalkyler, för den offentliga sektorn, 
med frånvaro av en marknad.
En del av den investeringsteoretiska forskningen är den empiris­
ka investeringsteorin. Utgångspunkten här är en bristande över­
ensstämmelse mellan teorins normativa rekommendationer och de 
metoder för investeringsplanering som tillämpas i praktiken.
Man har därför empiriskt studerat hur investeringsbeslut fattas 
i praktiken. Här återfinns studier som utgår från investerings- 
teori där intresset riktas mot hur de normativa teorierna an­
vänds i praktiken (ex Renck, 1967).
Inom denna tradition återfinns också studier, som utifrån ett 
organisationsteoretiskt perspektiv söker beskriva och förklara 
den process som investeringsbeslut innebär (Aharoni, 1966, Bower 
1970, Hemmingsen, 1973). Dessa studier pekar på ett mycket mer 
komplext samspel mellan en rad faktorer och mekanismer vilka be­
stämmer beslutsprocessen. Man tar därmed avstånd från den klas­
siska investeringsteorin och ser hela beslutsprocessen som vik­
tig för resultatet, investeringen. Man är därmed främst influe­
rad av Cyert och March, vilket leder över min diskussion på be- 
slutsparadigmet (avsnitt 2.3).
Men, först några resultat av intresse från de ovan refererade in­
vestering sstudierna.
Bower betonar att företagets mål ej är någon tillräcklig be­
skrivning av de krafter som påverkar företagens beslut om re­
sursallokering. I stället sammanlänkas en rad planerings- och 
investeringsbeslut, vilka fattas av olika aktörer, var och en 
styrda av sina motivatorer. Av denna anledning finner Bower det 
nödvändigt att studera de interna processer, som föregår inve-
1) Se exempelvis Hirshleifer (1958). Utifrån dessa grundantagan­
den söker vissa författare sedan värdera risk och osäkerhet samt 
diskutera omätbara konsekvenser, för att i modellen kunna han­
tera verkligheten. För en enklare genomgång av denna problematik 
se exempelvis Johansson, H., Sundin, L., (1973).
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steringsbeslutet snarare 'an det formella beslutet i sig. Därmed 
ifrågasätter Bower också den traditionella investeringsteorins 
kal kyler.
Aharoni har i en studie undersökt amerikanska företags beslut 
att investera utomlands. Han visar på att "commitments" uppstår 
under utredning av investeringsalternativ vilka binder upp hand­
landet och influerar det slutliga beslutet. Aharoni menar vida­
re att det inte är fakta i sig som påverkar utredningen, utan 
aktörernas personliga tolkning av fakta. Därmed framstår det som 
centralt att studera hela beslutsprocessen snarare än enbart 
det formella beslutet eller kal kylresultatet för att få en upp­
fattning om investeringsplanering.
Hemmingsens studie berör investeringsbeslutsprocessen i sex dan­
ska företag. Hemmingsen betonar att investeringsbeslut inte in­
träffar i ett vakuum, utan att beslutet i hög grad påverkas av 
det historiska och organisatoriska sammanhang i vilket det tas. 
Hemmingsen menar vidare att i inget av fallen var projektet så 
väldefinierat att en investeringskalkyl i klassisk bemärkelse 
hade kunnat genomföras.
De ovan refererade studierna antyder värdet av att se på inve­
steringsbeslut som en process. Studierna avser dock investerings­
beslut i företag (och inte kommuner) varför jämförelser med den­
na studie måste göras med viss försiktighet.
2.3 Beslutsprocessen
För att nå en förklaring av investeringars tillkomst visar de 
ovan refererade studierna på det viktiga i att studera hela den 
process som investeringsplanering utgör - att se till hela be­
slutsprocessen. Man har här utgått från ett beslutsperspektiv 
på investeringsplanering, vilket också görs i denna studie.
Beslutsfattande har sedan länge setts som ett centrala begrepp 
inom företagsekonomi. Simon (1947) såg beslut som de viktigaste 
inslagen i företagens utveckling - i skeendet. Simon beskrev vi­
dare beslutsprocessen som en begränsat rationell process. Denna 
beslutsmodell har en normativ inriktning och delar in processen
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i faserna: problemformulering, sökande och värdering av alterna­
tiv, val av bästa alternativ, genomförande och uppföljning.
Modellen har ifrågasatts och utvecklats under de 33 år sedan 
den lanserats. Den lever dock fortfarande starkt kvar som en 
idealmodell för beslutsfattande.
Cyert och March (1963) beskriver beslutsprocessen som en sök- 
lärprocess, vilket de menar följer av att företagen söker undvi­
ka osäkerhet. De ser också på beslutsprocessen som kontinuerlig, 
beslut hakar således i varandra där organisationen lär av tidi­
gare beslut för att fatta nya.
Danielsson, Malmberg (1979) ger ett alternativ till beslutsteo­
rin där man frångår fixeringen på beslut som det centrala i fö­
retagens utveckling och ser i stället utvecklingen som "ett 
fortlöpande skeende där olika aktiviteter hela tiden griper in i 
och påverkar varandra" (sid 32). Man ser därmed utvecklingen sna­
rare i ett handlings- än ett beslutsperspektiv.
De ovan refererade studierna avser samtliga icke-programmerade 
beslut (att skilja från programmerade beslut, se exempelvis 
March, J., Simon, H., 1958 sid 199 ff.) De extraordinära beslut 
som denna rapport behandlar kan ses som en form av icke-program- 
merade beslut.
Jag har tidigare påpekat vikten av att se beslutsprocessen i 
sitt sammanhang - i sin miljö. Det framstår därmed som viktigt 
att skilja mellan beslut i företag och beslut i kommuner. Bruns- 
son, Jönsson (1979) har studerat beslut i en relativt stor svensk 
kommun. Intresset är här huvudsakligen centrerat kring politiker­
nas och tjänstemännens situation i planeringen. Brunsson och 
Jönsson visar här att beslutsstudier ej får bortse från samman- 
hanqet. De talar om beslutsfält, som (bland mycket annat) bestäm­
mande för beslutsprocessen. Brunsson och Jönsson visar vidare på 
det viktiga i att se beslut som en sak och handling som en annan. 




Inom beslutsforskningen är makt ett centralt begrepp. Man har 
hävdat att makt enbart eller nästan enbart kan observeras i be­
slutssituationen. Bachrach och Baratz (1970) menar i stället att 
ett väl så viktigt, om inte viktigare område att studera kring 
maktbegreppet är vad man kallat icke-beslutsfattande. Detta de­
finieras som "begränsningen av det faktiska beslutsfattandet 
till 'säkra' frågor genom att manipulera samhällets viktigaste 
värderingar, myter, politiska institutioner och procedurer"
(sid 29).
Bachrach och Baratz visar på hinder på olika stadier i den po­
litiska processen (se figur 1).
Figur 1 Hinder i den politiska processen
Kanal för val av pol icy | Ful 1bordade frågor !
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ner (icke- (beslut) 
beslut)




begränsad eller ingen 
verkstäl1ighet
Källa: Bachrach och Baratz (1970), sid 54.
Bachrach och Baratz tar upp fyra typer av hinder. Två sådana hin­
der (1 och 2 ovan) uppkommer innan frågan förs upp på besluts­
arenan. Dessa benämner Bachrach och Baratz icke-beslut. Man ta­
lar för det första (hinder 1) om tvång för att hindra krav på 
förändring. För det andra (hinder 1) talar man om hot om sanktio­
ner, exempelvis nekande av bankkredit. Den tredje formen av icke- 
beslut (hinder 2), som man nämner, är hänvisning till procedurer. 
Man kan exempelvis "hänvisa kraven till kommittéer eller kommis­
sioner för ett detaljerat och utdraget studium eller genom att 
man styr dem genom tidskrävande och rituella rutiner inbyggda i 
det politiska systemet" (sid 45). En fjärde form av icke-beslut 
(hinder 2) är "att omskapa eller förstärka mobiliseringen av 
partiskhet för att stoppa utmaningar mot den rådande fördel­
ningen av värden", (sid 46).
Vid det formella beslutstil1 fäll et kan frågan också hindras, 
(hinder 3), antingen genom ett nederlag eller genom ändringar. 
Ett fjärde hinder kan identifieras i verkställandet av det poli­
tiska beslutet. Ett formellt fattat beslut garanterar således på 
intet sätt ett verkställande i linje med det formella beslutet.
Detta förhållande, att frågor även hindras efter det att beslut 
(i formell mening) fattats, förstärker intrycket att det är vik­
tigt att se beslutsprocessen i sitt sammanhang och med ett hand- 
1ingsperspektiv.
Förutom den förskjutning av intresset i beslutsstudier, från att 
se besluten relativt isolerat, till att relatera dessa mer ex­
plicit till sammanhang och handling, kan vi också se en annan ut 
veckling i många besluts- och planeringsstudier. Nivån för stu­
dierna har förskjutits mot en individ/aktörsnivå. De enskilda 
aktörerna och deras roll i beslutsprocessen, ses som viktig 
för att förstå beslutsprocessen.
2.4 Beslutsprocessen - ett rollspel
Wildavsky (1975) beskriver budgetprocessen som en förhandlings­
process mellan innehavare av olika roller. Wildavsky talar om 
två roller, vilka balanserar varandra. Fackförvaltningar och 
nämnder agerar som förkämpar för ökade resurser till sitt fack­
område medan centrala organ agerar väktare av skattekistan.
Brunsson, Jönsson (1979) ser också roller som centrala i besluts 
processen. Den menar att politikerna (nämnderna) vanligen funge­
rar som mottagare av information, medan förvaltningarna fungerar 
som sändare. Även här förutsätter de två rollerna varandra.
Mellström, Wiberg (1977) visar på olikheter i förebilder och av­
bilder hos planerande tjänstemän i kommunerna, vilket ses som en 
förklaring av planeringsbeteendet. Man studerade bl a vilken upp 
fattning tjänstemännen har om det planerande systemet, om kommu­
nens roll. Vidare vilken syn tjänstemännen har på samspelet mel­
lan tjänstemän, politiker och allmänhet.
17
Henderson och Nutt (1980) gör i en artikel en genomgång av olika 
studier vilka gemensamt visar på att beslutsfattarens kognitiva 
stil (Henderson och Nutt använder själva termen beslutsstil) in­
fluerar val av alternativa vägar. Beslutsstil kan här ses som en 
samlingsterm för vilka bilder och förebilder aktörerna i besluts­
processen har. Detta menar man leder till olika uppfattning om 
problem och olika sätt att lösa problem.
Henderson och Nutt går så igenom ett antal klassificeringar i 
olika beslutsstilar. Avsikten är här inte att gå in på dessa i 
detalj, då föreliggande studie ej har till syfte att klassifice­
ra olika rolltyper eller beslutsstilar. Resonemanget tas med här 
för att visa på att beslutsprocessen kan ses som ett rollspel, 
ett synsätt som pekar på vikten av att i beslutsstudien utgå 
från ett aktörsperspektiv.
Begreppsdiskussionen ovan kan sammanfattas i några korta punkter 
som varit vägledande för min studie.
- Investeringsbeslut ses som en process. För att förstå inves­
teringsbeslutet är det nödvändigt att studera och söka förstå 
hela den process som föregår det formella beslutet liksom kopp­
lingen beslut-genomförande.
- För att förstå investeringsbeslutet bör beslutsprocessen stu­
deras i sitt sammanhang. Beslutsmiljön är av stor vikt för pla­
neringen .
- Beslutsprocessen kan beskrivas som ett växelspel av drivande 
och hindrande krafter. För att nå förståelse av denna process är 
hinder väl så viktiga att^observera och analysera som drivande 
krafter.
- En avgörande förklarande faktor av planeringsbeteendet är ak­
törernas förebilder och avbilder av situationen - beslutsstilen 
och roller. Det framstår härigenom som viktigt att förstå de en­
skilda aktörerna för att förstå de kommunala investeringsbeslu­





3.1 Rörken motorstadion i Uppsala
Planeringen startar
En stor del av den svenska motorsporteliten, främst inom motor- 
cross, finns samlad i Uppsala med omnejd. Uppsala betecknas av 
flera intervjuade som något av Sveriges motorcentrum. Trots 
detta har man tidigare aldrig haft någon riktig anläggning för 
motorsport, ett faktum som poängteras av samtliga intervjuade i 
studien.
Man har endast haft ett antal mindre motorcrossbanor runt om i 
kommunen, som ägts eller förvaltats av motorklubbar. Dessa ba­
nor har inte, pga bland annat klubbarnas knappa ekonomi, kunnat 
hålla de säkerhetsnormer som gäller för motorcrossbanor.
Unskemål om en motorsportanläggning har alltså funnits väldigt 
länge i Uppsala. Frågan har tagits upp då och då under åren, i 
form av exempelvis uppvaktningar från motororganisationerna, 
men ingen verkar ha tagit itu med saken på allvar. Investe­
ringen har inte heller funnits med i någon investeringsplan 
innan 1976, då man första gången anslog pengar till projektet.
1962 lade 2 fol kpartister fram en motion i fullmäktige om behov 
av ett övningsområde för motorfordon i Uppsala. Vad man då av­
såg var en trafiksäkerhetsbana, inte en motorsportanläggning. 
Motionen bereddes i berörda organ, men ingenting hände som en 
direkt följd av den. Motorsportorganisationerna fortsatte att 
trycka på och visa på sitt behov av en anläggning genom bl a 
uppvaktni ngar.
En utredning tillsätts
1970 tillsatte fullmäktige en parlamentarisk sammansatt kommit­
té för utredning och förslag angående eventuella anläggningar
1) Avsnitten är hämtade (och i fallet Rörken något omskriven) 
ur: Sahlin-Andersson, K. (1980a, b, c) och Lundin, R.A (1980).
för motorsport i Uppsala. Kommittén hade till uppgift att i 
nära samarbete med motororganisationerna utarbeta en princip­
skiss över en motorsportanläggning samt att föreslå lämplig 
plats för denna. Kommittén gjorde studiebesök till andra orter 
där liknande anläggningar fanns. En principskiss över motorsta­
dion arbetades fram med hjälp av en extern arkitekt. Förslaget 
gick ut på att anlägga en motorstadion innehållande en rad ba­
nor (motorcross, speedway, go-cart, rallycross, miniracingbana 
och trafiksäkerhetsbana) under Arlandas bullermatta väster om 
Uppsala. Förslaget gick sedan på remiss till berörda instan­
ser ^ ).
Det visade sig efter en ganska seg förhandiingsomgång att det 
var omöjligt att förvärva det tänkta området. Marken var i 
privat ägo och man fann, efter att ha konsulterat jurister, att 
det inte var lämpligt, troligen omöjligt, att expropriera för 
detta ändamål.
Man började då söka efter ett nytt område, men det hela gick 
ganska långsamt. Planeringen sköt så ny fart när politikerna 
uppvaktades av motorsportorganisationerna i samband med att en 
ishall invigdes 1974.
Kommunfullmäktige beslutade 1976 att förvärva fastigheten 
Rörken och att uppdra år fritidsnämnden att i nära samarbete 
med motorsportorganisationerna fortsätta den konkreta plane­
ringen av motorstadion. Man har fortsatt planering och projek­
tering efter de principer som kommittén drog upp 1972, endast 
platsen är en annan.
Anläggningen byggs
Anläggningen byggs i etapper där varje etapp utgörs av en bana 
med kringinvesteringar (= 5 banor). Medel ges för en etapp i 
taget. Medel anslogs första gången 1977. Även 1978 och 1979 an-
1) Följande remissinstanser har avgett yttrande: gatunämnden, 
fastighetsnämnden, idrottsstyrelsen, ungdomsstyrelsen, ung­
domsrådet, vägförvaltningen, polisdistriktet, trafiksäker- 
hetskommittén, arbetsgruppen för körkortsundervisning.
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slogs medel till projektet. Motorsportorganisationerna har fått 
prioritera byggordningen för de olika banorna.
Något datum för färdigställande av anläggningen vågar man idag 
inte uttala sig om, om nu anläggningen någonsin blir färdig i 
enlighet med de ursprungliga planerna. Inga pengar anslogs till 
projektet i budgeten 1980, vilket föranledde vissa protester 
från dem som arbetat intensivast för anläggningen. Byggandet är 
idag uppskjutet tills vidare.
Vid byggandet av den första etappen drog man över budgeten nå­
got. Detta torde främst berott på att grundförhållanden var 
sämre än man trott. Budgetöverskridandet i första etappen räk­
nades med i äskandet för nästa etapp. Etapp 2 klarade man att 
hålla inom de kostnadsberäknade ramarna, varför man idag i 
stort kan sägas ha hållit kostnadsramarna.
Organisation
Då fritidsnämnden 1976 fick i uppdrag av kommunfullmäktige att 
fortsätta den konkreta planeringen av motorsportanläggningen, 














Projektorganisationen består av en parlamentarisk sammansatt 
ledningsgrupp samt en projektledare, en landskapsarkitekt på 
fritidsförvaltningen. Under projektledaren finns 2 tjänste­
mannagrupper, en för motorsport och en för trafiksäkerhet. Led­
ningsgruppen där även projektledaren och en sekreterare (medlem 
i projektgruppen för motorsport) sitter med, har träffats ca en 
gång i månaden sedan den bildades 1976.
Politikerna har jobbat mycket nära tjänstemännen och tagit ak­
tiv del i det konkreta planeringsarbetet. Den här typen av or­
ganisation med nära samarbete mel lan politiker och tjänstemän är 
något nytt för Uppsala. Däremot ligger det helt i linje med den 
allmänna utvecklingen i Uppsala, där man gärna bildar smågrup­
per för olika ändamål.
"Politikerna har tagit på sig en ganska 
stor arbetsbörda i det här projektet... 
man har ägnat själva projektet mycket 
större detaljintresse än man gör med 
andra där det mesta går i en tjänste­
mannaredovisning" .
"Vi har i alla fall, till skillnad från 
en mängd andra projekt av relativt stor 
karaktär, haft väldigt många sammanträ­
den och regelbundet följt upp alltsam­
mans både i projektgruppen och lednings­
gruppen" .
Till projektorganisationen är också knuten en referensgrupp 
där man samlat de som berörs av projektet. Här finns represen­
tanter för motorsportorganisationerna, naturvården, de närbo­
ende, polisen, handikappråd, m fl. Denna referensgrupp kan så­
ledes aldrig bli en enig påtryckningsgrupp, utan kan snarare 
ses som ett informationsorgan.
Referensgruppen har sammankallats 5 gånger under projekterings­
tiden. Det är projektledaren som hållit kontakt med referens­
gruppen. Varje gång man kommit till något nytt skede i projek­
teringen har gruppen sammankallats, informerats och fått ti 11- 
fäl le att yttra sig.
Trafiksäkerhetsbanan
Projektering, utbyggande och så småningom drift av trafiksäker­
hetsbanan har lagts utanför fritidsförvaltningen. Fritidsför­
valtningen gjorde en förprojektering av banan. Därefter över­
lämnade man det till ett kommunalt bolag. Det är meningen att 
driften av trafiksäkerhetsbanan så småningom skall finansiera 
sig själv genom avgifter. Anledningen till att man lade ut tra­
fi ksäkerhetsbanan på ett fristående kommunalt bolag är att då 
man såg hur litet utrymme det fanns för investeringar på fri­
tidssidan, ansåg man detta vara den enda möjligheten att få 
banan byggd inom överskådlig tid.
"Nu skulle jag tro att vi får den 
(trafiksäkerhetsbanan) byggd redan 
i år. Skulle vi ha haft den i vår 
egen budget hade vi inte kunnat ta 
in den här likaväl som jag inte 
kan tänka mig att vi kan fortsätta 
att bygga Rörken i övrigt".
"Ett bolag som bygger den och kan 
driva den, så att säga utifrån 
affärsmässiga principer som nu 
tanken är, har helt andra möjlig­
heter att gå ut och låna pengar 
så de kan klara finansieringsfrå­
gan själva.... så jag ser det lite 
grann som en möjlighet att gå för­
bi den besvärliga kommunala ekono­
min just nu".
VD i det kommunala bolaget ifråga är också en drivande medlem i 
projektgruppen, vilket naturligtvis också bidragit till varför 
man gjort så här.
Även trafiksäkerhetsbanan, vilken beräknades byggas 1980, är 
idag uppskjuten.
3.2 Wenströmska skolan i Västerås
Planeringen startar
Wenströmska skolan har en drygt 15-årig planeringshistoria med 
många turer. Datum för byggstart var från början satt till 1969 
och har sedan hela tiden skjutits framåt. Skolan är nu under 
byggnad och den första etappen stod färdig hösten 1980.
I början av 60-talet började man peka på och diskutera behovet 
av en ny gymnasieskola i Västerås. Kommunen växte kraftigt och 
man förutspådde en fortsatt kraftig tillväxt. Det dåvarande 
(och även nuvarande) tekniska gymnasiet, Zimmermanska skolan, 
började bli för litet. Skolan som ligger i centrum av staden 
kunde inte byggas utan man var tvungen att hitta alternativa
placeringsmöjligheter,
En gymnasiekommitté bestående av några politiker, dåvarande 
skoldirektör och byggnadsintendent tillsattes. Kommitténs hu­
vudsakliga uppgift var att hitta lämplig placering av skolan.
Man fann två möjliga alternativ. Det ena var att förlägga sko­
lan i anslutning till en redan befintlig gymnasieskola i när­
heten av centrum. Man började till och med härför att köpa in 
ett antal tomter i ett villaområde, som gränsar till skolan 
ifråga. Ganska snart visade det sig dock att det här alterna­
tivet var orealistiskt. Kommunen hade för ändamålet behövt 
köpa in ett stort antal tomter, vilket skulle blivit både dyrt 
och krångligt. Området visade sig dessutom vara i minsta laget 
för att rymma den tänkta skolan. Man har emellertid fortsatt 
köpa in mark i området för att avsätta tomten till eventuellt 
behov för någon kommunal anläggning i framtiden.
Det andra planeringsalternativet, som gymnasiekommittén kom 
fram till, var att bygga en helt ny skola på mark som kommunen 
redan ägde i utkanten av staden, Vallby. Det diskuterades lite 
om området ifråga var lämpligt, bland annat med tanke på att en 
omläggning av kommunens bussnät troligen måste bli aktuell i 
samband med att skolan tas i bruk. Man enades dock om att sko-
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lan skulle ligga på Vallby.
Vidare såg kommittén över skolans totala utbildningsbehov och 
började skissa på en organisationsplan för gymnasieutbildningen 
i kommunen. Man utsåg också arkitekt för bygget, vilken alltså 
kopplades in redan på det här stadiet i planeringen.
1967 beslutade så skolstyrelsen att hemställa hos skolöversty­
relsen att få lokalbehovet prövat för en ny skolenhet. Skolan 
planerades innehålla gymnasieskola, fackskola och yrkesskola 
för cirka 2 000 elever. Byggstarten beräknades till 1969, och 
beräknades då kosta runt 50 miljoner kronor.
I och med att placeringsfrågan var löst och beslut togs om att 
få lokalbehovet prövat, ansågs gymnasiekommittén ha fullgjort 
sitt uppdrag.
Redan från början, liksom under hela planeringstiden, före­
faller det ha varit de ledande skol tjänstemännen som tryckt på 
i ärendet och arbetet ivrigast för att en ny skola skulle byg­
gas.
Projekteringen avbryts
Vid slutet av 1960-talet visste man att en ny gymnasieform 
skulle komma i början av 1970-talet. I Västerås hade man också 
relativt god kännedom om vad reformen skulle innehålla, bland 
annat genom kontakter med utredningsarbetet på skolöverstyrel­
sen. Flera av Västerås tjänstemän på skolsidan har tidvis va­
rit tjänstlediga för uppdrag på skolöverstyrelsen, vilket för­
klarar den goda kännedom man på kommunen hade om skolöversty­
relsens utredningsarbete.
Projekteringen av Wenströmska skolan lades ner i slutet av 
1960-talet . Arkitekten som då fullföljt ritandet till ungefär 
50 %, fick order om att lägga undan ritningarna i byrålådan.
Anledningen till avbrottet är lite svårt att få någon klarhet 
i. Det främsta skälet torde dock ha varit att man inte ansåg
sig ha råd med att bygga skolan just då, andra mer angelägna 
projekt kom emellan. En bidragande orsak, vilken man på skol­
förvaltningen idag poängterar starkare än vad den med stor san­
nolikhet faktiskt var, var att man ville vänta till den nya gym- 
nasiereformen kom. Detta kan inte ha haft så stor betydels ef­
tersom man, som framgår ovan, hade god kontakt med utrednings­
arbetet. Ytterligare en orsak till den avbrutna projekteringen 
torde ha varit att det redan då rådde politisk oenighet om sko­
lans storlek.
Gymnasiereformen, som innebar att man slog ihop det förutvaran­
de (teoretiska) gymnasiet med fackskola och yrkesskola, kom 
1971.
Projekteringen återupptas under nya förutsättningar
Under de första åren på 1970-talet förändrades förutsättningar­
na för Wenströmska skolan på ett avgörande sätt, vilket ledde 
till att man nu såg sig tvungen att ompröva och omvärdera sina 
tidigare planer.
" ... har prognoser och förutsättningar på flera punkter änd­
rats. Kommunens expansionstakt är inte längre densamma. Lokal­
behoven för vissa utbildningsenheter har minskat. Lämpligheten1 )av stora skolor har alltmer ifrågasatts." '
Gymnasiereformen 1971 har jag redan nämnt. Den innebar en sam­
manslagning av förutvarande gymnasieskolan, fackskolan och yr­
kesskolan till en enhet - den nya gymnasieskolan. I reformen 
låg också att skolorna skulle integreras så att såväl praktis­
ka som teoretiska linjer skulle rymmas inom samma byggnad.
Västerås kommuns befolkning hade ökat kraftigt under hela ef­
terkrigstiden. ökningen kulminerade på 1960-talet. I början av
1) Motion till kommunfullmäktige i Västerås 1973-05-24 under­
tecknad av foTkpartiets, centerpartiets och moderata samlings­
partiets fullmäktigegrupper.
1970-talet avstannade så befolkningsökningen fullständigt be­
roende på dels ett minskat inflyttningsöverskott (snarare un­
derskott) dels på grund av ett minskat födelseöverskott (se 
figur 1).
I och med stagnationen i befolkningsprognoserna omprövade man 
också de från 1960-talet så optimistiska befolkningsprognoser­
na . Under 1960-talet beräknade man att Västerås år 2 000 skul­
le ha en befolkning på över 200 000 innevånare. Idag räknar man 
med 115 000 (prognoserna har alltså reviderats ytterligare se­
dan figurens prognos gjordes).
Vid 1970-talets början kan man också märka en tendens i hela 
kommunen att börja tänka mer restriktivt ekonomiskt. Man utar­
betade bland annat ett antal "övergripande ekonomiska målsätt­
ningar" :
- oförändrad utdebitering på sikt,
- upplåning bara för räntabla investeringar,
- bibehållen god kvalitet,
- nettodriftskostnaderna får ej öka mer än skatteunderlaget,
1 )- volymen på ej räntabla investeringar hålls oförändrad.
Under de här åren kom också debatten om stora skolor igång. I 
den allmänna debatten hävdades att stora skolor kan medföra o- 
trivsel, sämre arbetsmiljö, sociala problem etc.
De här faktorerna ledde till att skolan och då speciellt dess 
storlek blev en mycket omdiskuterad kommunal politisk fråga. I 
Västerås företrädde socialdemokrater och Vpk en stor skola. De 
ansåg att utbildningsresurserna, som den skulle ge, behövdes 
och att miljön inte behövde bli något problem om skolan bygg­
des riktigt. Man menade att miljöproblem i skolor uppstod sna­
rare på grund av trängsel än faktisk storlek. Det borgerliga 
blocket, främst moderaterna, argumenterade hela tiden emot 
storskolan. De ansåg att den blev för dyr, överdimensionerades
1) Lundin, R. A., Stabil förvaltning - Västerås kommun 1962 - 
1976, stencil, Göteborg 1978, sid 19.
med tanke på befolkningsutvecklingen och skulle leda till miljö­
problem. I Västerås har man sedan länge en stabil socialdemokra­
tisk majoritet.
Figur 1 : Befolkningsstagnation
Västerås kommun







Källa: "Växa men inte bli större", Västerås kommun 1979, sten­
cil .
På tjänstemannasidan har skolfolket hela tiden kämpat för en 
stor skola. Statistik och drätsel kontoret har däremot argumen­
terat för en mindre skola till lägre kostnad. Åsikterna går allt­
så isär både bland politiker och tjänstemän. Även från skolöver­
styrelsen uttalade man sig skeptiskt mot stora skolor.
Den skola man planerade 1973 var tänkt för 1 750 elever. Den 
skulle vara tekniskt profilerad och ersätta det gamla tekniska 
gymnasiet samt det provisorium som var knutet till det. Skolan 
var nu i ännu högre grad än vad man avsåg på 1960-talet integre­
rad vad gäller praktiska och teoretiska studievägar.
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De borgerliga partierna i fullmäktige lämnade 1973 in en motion 
till kommunfullmäktige där man krävde att en utredning skulle 
tillsättas för att ta fram totalbehovet av gymnasial utbildning 
i Västerås och lämna förslag till alternativa lösningar för Wen- 
strömska. Man pekade på de ändrade förutsättningarna för skolan, 
som kommit till stånd sedan man började planeringsarbetet på 1960- 
talet. Vidare pekade man på nackdelarna med storskolor, dvs mil­
jöaspekterna. Den kommunalpolitiska debatten kring projektet ha­
de därmed skjutit fart ordentligt.
Någon utredning tillsattes emellertid inte utan projekteringen 
sattes åter igång i stället, nu med sikte på att skolan skulle 
stå färdig hösten 1979. Samme arkitekt knöts åter till projektet. 
Anledningen, varför man tog sikte på just 1979, står att finna i 
befolkningsutvecklingen. Under första hälften av 1980-talet kom­
mer elevkullarna enligt prognoserna att vara väldigt stora för 
att sedan sjunka ganska markant. (Se figur 2, prognoserna som 
gjordes 1973 hade samma profil endast med den skillnaden att kur­
vorna visade något högre befolkningstal genomgående.)
Man ville alltså ha anläggningen klar till dess behovet var som 
störst. Den här så kallade elevpuckeln, liksom elevprognoser i 
allmänhet, har spelat en stor roll i planeringsarbetet för Wen- 
strömska skolan. Jag får därför anledning att återkomma till det­
ta senare i rapporten.
I planeringsarbetet var den första uppgiften att ta fram en orga­
nisationsplan för hela kommunens gymnasieutbud. På grundval av 
denna skulle sedan ett lokalprogram för Wenströmska skolan tas 
fram. När det gäller gymnasieskolor finns väldigt få fixa normer och 
riktlinjer från skolöverstyrelsen. Speciellt i det här fallet när 
gymnasiereformen så nyligt kommit. Man hade helt enkelt ingen om­
fattande erfarenhet av integrerade gymnasieskolor. På kommunen 
fanns naturligtvis än mindre erfarenhet på området. Det är ju väl­
digt sällan man bygger gymnasieskolor i en kommun.
Inte heller från övriga landet fanns någon större erfarenhet att 
dra lärdom av. Debatten om lämplig skol storlek fördes emellertid 
ganska livligt i hela landet. Denna debatt följdes naturligtvis 
av berörda planerare på Västerås kommun.
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Figur 2: Elevpuckeln
FOLKMÄNGOSUTVECKUNG FÖ« VISSA ÅLDERSGRUPPER EHUGT PROGNOS AI 
ANTAL ÅLDER
ÅR 1976
Källa: Kommunstyrelsens verksamhetsplanering 1979-82, Västerås kommun, 
1979, stencil.
Omfattande medinflytandeorganisation
Vid framtagande av organisationsplan och lokalplan har man arbe­
tat med en mycket omfattande medinflytandeorganisation. Man har 
jobbat i arbetsgrupper där lärare, annan skolpersonal, konsulter 
(VVS, el, etc), Hem och Skola-förening, idrottsfolk med flera fun­
nits representerade. Hela 26 arbetsgrupper har deltagit i plane­
ringsarbetet. Man har också gått ut med enkäter till alla tänkba­
ra berörda intressentgrupper. Det här medinflytandet och plane­
randet i nära samarbete med nyttjarna har fortsatt under hela 
processen.
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De planerande arbetsgrupperna tog i samarbete med arkitekt och 
berörda tjänstemän på kommunen fram en principlösning för skolan. 
Man kom där fram till en princip kallad sektorsskola, där man för­
söker bygga "flera små skolor i den stora".
Idén innebär således att varje sektor skall innehålla lokaler för 
elever med likartade studievägar där eleverna har 70 - 80 t av 
sin undervisning förlagd. Härigenom menar man sig kunna undgå 
storskol ornas nackdelar.
Alternativ användning av befintliga byggnader
Man hade nu 1973 alltså siktet inställt på att till 1979 skulle
man ha en skola med plats för 1 750 elever och med en byggnads- 
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yta på 30 000 m . Detta skulle då innebära att man skulle kunna 
tömma Zimmermanska skolan och de provisorier som nu används för 
gymnasieskolan. I planeringsresonemanget ingick därför också dis­
kussioner om vad man skulle använda dessa lokaler till när de 
blev lediga. Skolans tjänstemän och socialdemokraterna menade att 
Zimmermanska skolan skulle kunna användas för den utlokaliserade 
högskolan och för vuxenundervisningen i Västerås. De borgerliga 
partierna menade däremot att tilldelningen av högskoleutbildning 
till Västerås troligen skulle bli så blygsam att det inte skulle 
behöva ta så stora lokaler i anspråk. Socialdemokraterna å sin 
sida menade att kan man visa upp att man har lokaler, har man 
också chans att få mer utbildning förlagd till Västerås. Den här 
debatten har förts fortlöpande under planeringsprocessen och 
Zimmermanska skolans alternativa användning har tagits upp i fle­
ra faser av argumenteringen.
Vad gäller provisorierna försökte man skaffa sådana lokaler som 
senare kunde utnyttjas för andra ändamål av kommunen.
Skolan kritiseras av SÖ
Den av kommunen föreslagna och beslutade organisationsplanen för 
Wenströmska skolan tillstyrktes av 1änsskolnämnden i april 1974 
och gick sedan vidare för godkännande till SÖ. Skolöverstyrelsen 
uttalade sig kritiskt redan från början om Wenströmska skolan av 
tre anledningar. Dels var man kritisk mot stora skolor, dels var
man kritisk mot att Wenströmska skolan skulle bli en pojkskola. 
Eftersom Wenströmska skolan skulle bli tekniskt profilerad skulle 
den bli väldigt snedfördelad könsrnässigt. ; I Västerås menade man 
att bästa sättet att motverka den sneda könsfördelningen var att 
kraftfullt marknadsföra de tekniska utbildningarna till flickor.
På skolöverstyrelsen ansåg man i och för sig initiativet vara bra, 
men trodde inte att det skulle resultera i någon nämnvärd könsin- 
tegrering. På skolöverstyrelsen var man också kritisk till att 
skolan innehåller så stor andel praktisk utbildning. Det var inte 
en helt integrerad skola utan den hade stora inslag av yrkessko­
la.
Västerås kommunalpolitiker och skolfolk uppvaktade SÖ i frågan 
vid flera tillfällen. Man diskuterade och förändrade planerna för 
att slutligen i mars 1975 få organisationsplanen godkänd av SÖ.
En förändring som skett var att man, för att till en del motverka 
den sneda könsfördelningen i skolan, lade in en konsumtionslinje, 
vilken alltså till största delen väljs av flickor. Vidare kom man 
överens med skolöverstyrelsen om att dela upp byggandet i tre 
etapper med möjlighet till ytterligare en etapp (mer om detta ne­
dan) för att på så sätt få statsbidraget uppdelat på tre år. 
Statsbidraget till skolan skulle nämligen bli så stort, att det 
inte fanns utrymme för det under ett år i skolöverstyrelsens bud­
get. Etappuppdelningen var således ett krav från SÖ, inte någon 
åtgärd för att ta hänsyn till kommunens ekonomi eller osäkra be- 
folkningsutveckling.
Kostnadsberäkningarna justeras
Diskussionerna om skolans storlek och kostnad fortsatte under 1974 
och 1975. Nya kostnadsberäkningar pekade på att skolan skulle bli 
mycket dyrare än man tidigare räknat med. Detta torde främst ha 
berott på att man tidigare hade beräknat inventariekostnaden allt 
för schablonmässigt samt att man nu ansåg det nödvändigt att be­
hålla flera av de provisorier för gymnasieutbildningen som man ti
1) Denna kritiskainställning från skolöverstyrelsen framgår dels 
av Västmanlands läns tidnings artiklar i ärendet (bl a finns tal 
hållna av skolöverstyrelsens dåvarande general direktör Jonas Or- 
ring refererat) under 1973 - 1974. Vidare tas skolöverstyrelsens 
kritik upp av båda parter i den omfattande debatt som kommunal po­
litiskt förts i det här ärendet.
digare avsett att avveckla. De ändrade kostnadsberäkningarna 
framgår av tabellen nedan.
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100,0 milj kr72,6 milj kr
Drätsel kontoret reagerade på de ändrade kostnadsberäkningarna i 
en skrivelse där man framför allt pekade på tre punkter:
- I den nya kostnadsberäkningen (redovisad i en skrivelse från 
skolstyrelsen) tas, utan utförligare kommentarer, provisoriska 
lokaler upp till en kostnad av 2 miljoner kronor. Detta betyder 
också att byggnadsytan, som under hela planeringstiden uppskat-
Otats till 30 000 m ,utökats betydligt i och med att man beräknar 
behålla flera provisorier. Detta får också ökade driftskostnader 
till följd.
- Man har först nu fått en riktig beräkningsgrund för inventa­
rierna. Tidigare har man, utan att förklara det, beräknat inven- 
tariekostnaden helt schablonmässigt och som det nu visar sig all­
deles för lågt.
- Det finns en fast princip i Västerås att man endast lånefinan- 
sierar sådana investeringar, som via taxor och dylikt täcker lå­
nekostnaderna. Diskussioner har ändå förts om inte Wenströmska 
skolan kan lånefinansieras. Detta skulle vara ett klart avsteg 
från den fastslagna principen, och endast ett uppskjutande av 
uttaxering, eftersom varje krona ändå måste återbetalas med skat­
temedel .
Från drätsel kontorets sida menade man i skrivelsen att det torde 
vara i det närmaste omöjligt att undvika en skattehöjning de när­
maste åren med tanke på de ökade investerings- och driftskostna­
der som framkommit i skolstyrelsens skrivelse.
Strax efter att drätsel kontoret kommit med sin skrivelse, där 
man slog larm om kostnadsutvecklingen, lade statistik- och utred-
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ningskontoret fram en skrivelse där man pekade på att befolk- 
ningsprognosen från 1973, vilken Wenströmska skolan planerats 
efter, reviderats. Den nya prognosen visade på mindre elevkullar 
efter 1985 (efter elevpuckeln) än vad tidigare prognoser gjort.
En utredning om skolstorlek och kostnader tillsätts
De nya kostnadsberäkningarna och befolknings-/elevprognoserna 
orsakade livlig debatt i fullmäktige då de offentliggjorts. De­
batten utmynnade i att en arbetsgrupp bestående av två politiker, 
Birger Grip (s) representerande majoriteten och Ewy Ekström (fp) 
representerande oppositionen tillsattes med uppgift att se över 
om kostnaderna för skolan kunde minskas, kanske ett försök att 
ena de politiska blocken.
Utredningsbetänkandet lades fram i december samma år. Man hade 
inte kunnat enas om gemensamma beräkningsgrunder utan de två po­
litikerna lade fram var sitt förslag.
Enligt oppositionens förslag kunde elevantalet i Wenströmska sko­
lan minskas till 1 200. Detta skulle bland annat åstadkommas ge­
nom att flytta konsumtionsutbildningen till en annan skolenhet 
i kommunen. Enligt betänkandet skulle man på detta sätt kunna 
skära ner kostnaderna för Wenströmska skolan med 30 miljoner kr.
Majoritetens förslag innebar att man beräknade kunna minska elev­
antalet till 1 450 genom att skära ned något på den teoretiska 
utbildningen. Detta skulle leda till en besparing på 15 miljoner 
kr.
I båda betänkandena poängteras det viktiga i att göra skol upp­
förandet flexibelt, vilket kan ses som ett uttryck för den osä­
kerhet man kände för befolkningsutvecklingen och elevantalets 
utveckling.
I det socialdemokratiska betänkandet föreslog man att skolan 
skulle byggas i en första etapp för 1 200 elever men med möjlig­
het att bygga ut den för ytterligare 250 elever. Den här delen 




Debatten kring sko"! stori eken rörde sig i det här skedet och även 
senare i huvudsak om hur många procent av antalet 16-åringar som 
skulle beredas plats i skolan. Under debattens gång har tal 
alltifrån 60 - 115 % förts fram. Att det förekommer tal över 
100 t kan förklaras av att skolan på vissa linjer har hela lä­
net (och ibland mer) som upptagningsområde samt av det faktum 
att en viss andel äldre (äldre än 16 år) också börjar studera på 
gymnasieskolan. De borgerliga förordade alltså här ett lägre 
procenttal än socialdemokraterna.
De två förslagen ställdes emot varandra för omröstning i kommun­
styrelse och kommunfullmäktige. Efter omfattande debatt klubba­
des det socialdemokratiskt förslaget igenom med stöd av Vpk, me­
dan de borgerliga partierna reserverade sig i enlighet med oppo­
sitionens förslag.
Projekteringen fortsatte, men osäkerheten i kommunen var väldigt 
stor på grund av befolkningsutvecklingens osäkra förlopp. Stagna­
tionen i kommunens tillväxt blev ännu mer markant än tidigare.
De i kommunen beslutade skisserna skulle också revideras i en­
lighet med fullmäktiges förslag och sedan godkännas av skolöver­
styrelsen. Man visste således inte om den skola man planerade/ 
projekterade skulle behöva se annorlunda ut på grund av ändrade 
förhållanden, ändrade direktiv från skolöverstyrelsen eller lik­
nande. Den här osäkerheten krävde stor flexibilitet i plane­
ringen .
Skolan debatterades också i valrörelsen 1976, där främst modera­
terna gick ut med kraftig kritik mot att skolan skulle bli för 
stor.
Skolöverstyrelsens beslut dröjde
Beskedet om statsbidrag (dvs godkännande av skisser) från skol­
överstyrelsen dröjde, varför man fick skjuta upp byggstarten yt­
terligare. I juli 1977 hade man ännu inte fått besked om stats­
bidrag och såg sig därför tvungna att avbryta projekteringen. 
Någon direkt förklaring till fördröjningen på SÖ har man inte 
i kommunen, utan hänvisar i stället till att den offentliga ap­
paraten ibland är lite trög, ärendet hade fastnat någonstans på 
vägen.
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Från skolöverstyrelsen menade man att man inte ville bevilja nå­
got statsbidrag till skolan eftersom osäkerheten/oenigheten om 
hur skolan skulle se ut föreföll så stor.
I det här läget hade projekteringen förts så långt att många kon­
sulter var inkopplade på projektet, man var alltså just i färd 
med att börja bygga. Kommunen är då ersättningsskyldig till de 
uppbundna konsulterna om man inte kan ordna jobb enligt vad man 
kommit överens om. I det här fallet löste man problemet genom 
att sysselsätta konsulterna på andra byggnadsprojekt inom kommu­
nen. Arkitekten däremot, kunde inte sysselsättas på något alter­
nativt projekt, utan fick order om att fortsätta ritandet på 
sparlåga efter de i kommunen uppställda planerna.
Den här fördröjningen från skolöverstyrelsen såg man som mycket 
bekymmersam från kommunens sida, dvs från de som förespråkade 
att skolan behövdes så som den nu planerades (främst skolförvalt­
ningens tjänstemän- och majoritetens politiker). Genom upprepade 
uppvaktningar och ständig kontakt med skolöverstyrelsen försök­
te man påskynda beslutet. Dels kände man en tidspress eftersom 
man ville ha skolan färdig till de stora elevkullarna i början 
av 1980-talet. Dels medförde varje försening av byggandet en 
fördyring av projektet på grund av den höga inflationen. Man me­
nade i det läget, sommaren 1977, att ett års försening av bygget 
skulle fördyra skol investeringen med 10 - 15 miljoner kronor. 
Ytterligare en anledning till att de som drev det här skolprojek­
tet såg det som bekymmersamt att beslut från skolöverstyrelsen 
dröjde var att debatten om skolans dimensionering fortfarande 
var livlig. Den här debatten hotade alltså skolbygget i dess nu­
varande utformning, om man inte kom igång med att bygga.
Även utanför stadshuset debatterades skolans dimensionering. Den 
dominerande lokaltidningen, Västmanlands läns tidning, förde en 
relativt aktiv argumentering för att skolan skulle byggas och 
byggas stor, detta trots att den var borgerlig.
LO-distriktet påpekade också vikten av att skolan borde byggas 
snart, och att skolan skulle byggas stor. Man menade att Väst­
manlands län är Sveriges mest industriprofilerade län och att 
dess skolresurser för yrkesinriktad gymnasial utbildning är
klart underdimensionerade.
En alternativ väg prövas
I december 1977 tillsatte så kommunstyrelsen en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda om förutsättningar fanns att utnyttja ASEA:s 
Mimerkomplex, ASEA:s industrilokal i stadens centrum i närheten 
av Zimmermanska skolan, som skolbyggnad. Arbetsgruppen bestod av 
ett antal tjänstemän på kommunen samt arkitekten och en ingen- 
jörskonsult. Bakgrunden var att ASEA skulle flytta ut ur de gam­
la lokalerna och alltså hade intresse av att sälja dem till kom­
munen. Tanken var att man från kommunens sida skulle kunna spara 
pengar genom att förlägga Wenströmska skolan i gamla lokaler. 
Idén lades fram av moderaterna.
Det visade sig efter utredning att det inte skulle bli billiga­
re att bygga om Mimer än att bygga nytt, snarare tvärtom. Dess­
utom skulle driftskostnaderna för Mimer bli större än för ett 
nybygge.
Skolförvaltningens tjänstemän var dessutom skeptiska till Mimer- 
alternativet. Man var tveksamma om den pedagogiska grundidé man 
arbetat fram för skolan (sektorskola) skulle kunna appliceras på 
Mimer-komplexet. Vidare skulle det vara svårt att få plats med 
någon idrottsplats vid Mimer-byggnaden.
Från fackföreningshåll hävdade man att den teknisk-praktiska ut­
bildningen alltid fått komma i sämre läge än den teoretiska och 
sociala. Man menade att för att kunna locka ungdomar till att 
arbeta i industrin, vilket behövs idag, måste man ha fina loka­
ler för utbildning. Annars är risken stor att rekryteringspro- 
blem till industrin ökar ytterligare.
Därmed avfärdades idén om att förlägga Wenströmska skolan till 
Mimer-komplexet.
Tjänstemannaagerande för en mindre skola
En månad senare, i februari 1978, lämnade så drätsel chefen in en 
skrivelse till kommunstyrelsen där han, mot bakgrund av hur ut-
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vecklingen i samhället gestaltat sig sedan beslutet om skolan 
togs i december 1975, föreslog att skolan skulle tas upp till 
förnyad prövning.
I skrivelsen pekar han på följande förändringar som skett sedan 
beslutet 1975:
- Den ekonomiska tillväxten i landet och kommunen har avstannat 
samtidigt som många sektorer i kommunen kräver ökade resurser.
- Befolkningsprognoserna har justerats varför man nu kan förut­
spå ett minskat behov av elevplatser inför framtiden.
- Vissa provisorier som nu är knutna till Zimmermanska skolan 
kan snarare ses som permanenta resurser än temporära.
Det är i stort sett samma punkter man här pekade på, som man 
gjorde i skrivelsen 1975, då antalet elever i den planerade sko­
lan efter avslutad (avstannad snarare) diskussion minskades från 
1 700 till 1 200 + 250 elever.
Mot bakgrund av de framförda argumenten föreslog drätsel chefen 
att man skulle överväga om Wenströmska skolan överhuvudtaget 
behöver byggas. Ett alternativ vore att "komplettera nuvarande 
Zimmermanska skolan med lokaler i närheten som gör det möjligt 
att överväga en skolenhet som ersätter en nybyggd Wenströmsk sko­
la."
Lokaltidningen reagerade kraftigt mot skrivelsen och ytterligare 
en pressdebatt i det här ärendet kom igång. Tidningen menade att 
kommunens tjänstemän inte "skall agera som egna politiska kraf­
ter" .
Drätsel kontoret besvarade kritiken och menade att det är deras 
uppgift att redovisa viktiga förändringar i förutsättningarna 
för en investering.
I mars samma år lade statistik- och utredningskontoret fram en 
skrivelse där man, med hänsyn till det väntade behovet av gymna­
sieutbildning i kommunen, redovisade två möjliga alternativ. Det
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ena var att bygga Wenströmska skolan för 1 200 elever, vilket 
alltså kan sägas överensstämma med kommunfullmäktiges beslut 
1975. Det andra alternativet var att utnyttja Zimmermanska sko­
lan och nuvarande provisorier och därutöver bygga en skola för 
600 elever. Skrivelsen låg alltså till stor del i linje med drät­
selkontorets skrivelse någon månad tidigare.
Såväl skolans tjänstemän som LO kritiserade det alternativa för­
slaget kraftigt. Man menade att man därmed inte skulle kunna ge­
nomföra den integrering av teoretiska och praktiska utbildnings­
linjer som föreskrivits i riksdagsbeslutet 1974.
Statsbidrag beviljas
I mars 1978 beviljade så (äntligen tyckte många) skolöverstyrel­
sen statsbidrag om 9 miljoner kronor för etapp 1 (kostnadsberäk­
nad till 35 miljoner kronor) och gav löfte om bidrag till övriga 
etapper också. En representant för skolöverstyrelsen påpekar i 
en tidningsintervju ' att de många uppvaktningarna från Västerås 
kommun bidragit till att man försökt agera snabbt i ärendet. 
Fortfarande hade dock inte den osäkerhet/oenighet som fanns om 
skolprojektet klarnat inom kommunen, vilket alltså tidigare an- 
getts som skäl till att statsbidrag inte beviljats. Ett skäl 
till att statsbidrag ändå beviljades förefaller vara att kontak­
terna mellan Västerås kommun och skolöverstyrelsen hade intensi­
fierats då Västerås förre skoldirektör tillträtt ett långtids­
vikariat som överdirektör på skolöverstyrelsen.
Beslut om ytterligare minskning av skolstorlek
I verksamhetsplanen för 1979 - 1982, som togs i april 1978 anges 
att den fortsatta projekteringen av Wenströmska skolan skall in­
riktas på en skola för 800 elever, men skolan skall göras så 
flexibel att den kan byggas ut till 1 450 elever vid behov. Man 
ansåg att etapp 1 skulle byggas som beslutat men etapp 2 och 3 
skulle omplaneras. Beslutet förutsatte att Zimmermanska skolan 
även fortsättningsvis skulle användas som tekniskt gymnasium, då 
främst för de teoretiska linjerna. Det här var, menar man från 
drätsel kontor och politiker i Västerås, ett försök att på grund
1) Västmanlands läns tidning, 16 mars 1978.
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osäkerheten om framtida behov göra skol utbyggnaden flexibel.
Moderaterna reserverade sig mot beslutet och föreslog att man 
skulle bygga en skola för 600 - 800 elever utan tanke på att 
bygga ut den. I övrigt var beslutet enigt. Det dolde dock en 
stor oenighet både mellan partierna och inom det socialdemokra­
tiska partiet. Varför oenigheten var dold beror på att det gick 
att tolka skrivningen i verksamhetsplaneringen på två sätt. De 
borgerliga och de i ekonomifrågor tunga socialdemokratiska poli­
tikerna uppfattade beslutet som att man i realiteten krympte 
skolan till 800 elever. 'Övriga socialdemokrater uppfattade däre­
mot beslutet som en ytterligare etappuppdelning av skolbyggandet. 
Alltså att man skulle bygga skolan för 800 el ever,för att sedan 
fortsätta eftersom behovet så påkallade.
Skolans tjänstemän, tillsammans med de som projekterade skolan, 
reagerade på beslutet, dock först efter några månader, och mena­
de att det var omöjligt att bygga skolan på det här sättet av 
flera skäl. Dessa var:
- Att göra om skolan till att omfatta 800 elever krävde en full­
ständig omprojektering av hela bygget. Det här skulle naturligt­
vis ta lång tid. Man var ju nu i tidspress för att hinna få sko­
lan färdig till de stora elevkullarna i början av 1980-talet.
Att då projektera om hela skolan och få den godkänd på SÖ skulle 
ta flera år, vilket man alltså inte hade tid med nu.
- Beslutet innebar, som påpekats ovan, att de teoretiska utbild- 
ningsvägarna även fortsättningsvis skulle förläggas till Zimmer- 
manska skolan. Den nybyggda Wenströmska skolan skulle därmed bli 
en ren eller nästan ren yrkesskola. Den här bristen på integra­
tion strider mot riksdagsbeslutet om nya gymnasieskolan, varför 
det var väldigt osäkert om den här typen av skola överhuvudtaget 
skulle godkännas av SÖ.
- Den tekniska gymnasieskolan innehåller så många olika speciel­
la studievägar där det ofta bara tas in 10 - 30 elever på varje, 
således en-parallelliga studievägar. Skall man då skära ner an­
talet elever måste man ta bort vissa studievägar för att kunna 
minska behovet av fysiska resurser. Man menade från skolhåll att
de beräkningar som gjorts om att skära ner skolans storlek, såg 
det som om en gymnasieskola bara innehöll grupprum och lektions­
salar, men en skola av den här typen kräver en mängd olika typer 
av resurser (verkstadslolaker, laborationssalar, grupprum, etc).
- Det torde vara svårt att göra skolan så flexibel som avsetts i 
verksamhetsplanen. Miljön i skolan skulle bli konstig då de all­
männa utrymmena blir väldigt överdimensionerade (för 1 450 ele­
ver) i förhållande till antalet elever (800). Dessutom skulle 
det medföra stor driftskostnader och dålig ekonomi på sikt om 
skolans allmänna utrymmen är överdimensionerade i förhållande 
till enskilda lektionssalar och antal elever i skolan.
Trots att det fortfarande inte var klart hur stor skolan skulle 
bli påbörjades skolbygget i maj 1978, med sikte på att ha den 
första etappen klar till årsskiftet 79/80.
Större skola - igen
I budgeten 1979 ändrade man åter beslutet om skolans storlek och 
gick tillbaka till 1975 års beslut om att bygga skolan för 1 200 
elever men med möjlighet till utbyggnad för ytterligare 250 ele­
ver. Därmed gick man också tillbaka till beslutet att Zimmerman- 
ska skolan skall avdelas för högskolans behov.
I budgeten uppges skälen till de ändrade besluten vara:
"Beslutet i verksamhetsplanen synes ha grundats på orealistiska 
förväntningar om den projekterade skolans flexibilitet. Anled­
ningen till detta torde vara den alltför schablonmässiga bedöm­
ningen av gymnasieskolans skilda behov av utbildningsresurser.. 
Enär Zimmermanska skolans huvudbyggnad är en resurs för endast 
teoretiska studievägar innebär detta att Wenströmska skolan skul 
le bli en renodlad yrkesskola. Detta i sin tur innebär en helt 
annan skolanläggning än den som projekterats och godkänts för 
statsbidrag. Ett fullföljande av beslutet i verksamhetsplanen 
skulle medföra ett omfattande omprojekteringsarbete. Dessutom är 
det osäkert om skolprojektet skulle erhålla statsbidrag. Även om 
statsbidrag skulle erhållas innebär detta att skolprojektet blir 
fördröjt i 2 - 3 år."
Vidare pekar man i budgeten på det viktiga i att högskolan får 
utvecklingsbara resurser, vilket Zimmermanska skolan anses vara.
Byggkostnaderna för skolan uppskattas i budgeten till 105 miljo­
ner kronor (för 1 200 elever) + 32 miljoner kronor för inventa­
rier. Statsbidraget beräknas uppgå till 25 miljoner kronor +
13 miljoner kronor. Man säger idag på drätsel kontoret att de se­
nast gjorda kostnadsberäkningarna förefal 1 er riml iga, det är ba­
ra att hoppas på att de håller. Tidpunkten förnär man går ut med 
anbud i samband med byggandets olika delar är dock här av avgö­
rande betydelse, eftersom byggmarknaden tidvis är mycket över­
hettad.
Många tillägg och justeringar efter hand
Efter hand som skolan projekterats har många olika justeringar 
och tillägg kommit. Dels har själva skolorganisationen ändrats. 
Dels har flera önskemål från olika intressenter med anknytning 
till skolan kommit. Som exempel kan nämnas att landstinget be­
gärde att få en tandläkarmottagning förlagd till skolan. Just 
detta önskemål kom dock in så sent att det inte kunnat rymmas. 
Däremot inryms särskolan i Wenströmska skolan. Initiativet till 
att lägga in flera funktioner i skolan har tagits från såväl 
skolan som utomstående intressen.
På idrottssidan har man haft mycket kontakt mellan skolan och 
stadens idrottsklubbar. Skolans idrottsanläggning byggs så att 
den också kan tjänstgöra som friidrottens träningsarena. Man an­
lägger därför all vädersbanor med belysning, speciella anord­
ningar inne i hallen m m. För detta ändamål har ytterligare 1,8 
miljoner kronor anslagits till projektet.
Enligt dagens tidsplaner beräknas hela skolan vara färdig till 
hösten 1983.
3.3 Kulturhuset i Umeå 1)
Eidfängt
Umeå gamla teaterhus uppfördes 1906 - 1907 efter ritningar av 
arkitekten Ragnar Östberg (ritade bl a också Stockholms stads­
hus) på en tomt nära Umeälven. Med undantag för fundamentet 
byggdes teatern helt i trä och många ansåg redan vid uppföran­
det att den var mycket eldfarlig. Den arkitekt som utförde de- 
taljritningarna var mycket betänksam. Redan 1913 brann den ock 
så till ingens förvåning ner till grunden. Man kan ännu 1980 
se rester av fundamentet på tomten nedanför den plats där Sto­
ra Hotellet nu ligger.
21Alltsedan branden ' har man i olika omgångar debatterat frågan 
rörande en ersättningsbyggnad till teatern. Det första världs­
kriget kom ju strax efter branden, men det togs tidigt flera 
initiativ till att teatern skulle kunna byggas upp igen. Bland 
annat så startade på sin tid hovrättspresidenten Elliot en in­
samling för ändamålet ("Prins Gustaf Adolf skänkte fem tusen 
kronor"). Denna insamling inbringade den akti ningsvärda summan 
150 tusen kronor (1940-talets penningvärde), men beloppet var 
naturligtvis långt ifrån tillräckligt. Medlen förvaltades dock 
av kommittén för teater- och konserthus i Umeå, vilken hade 
bildats under ett av de tidigare försöken att få en ny teater­
byggnad i Umeå.
1) Avsnittet är i sin helhet hämtat ur Lundin, R. A., "Inve­
steringsbeslut i politisk miljö - en fallstudie om kulturhu­
set i Umeå", FE-publikation nr 1, Inst för företagsekonomi, 
Umeå universitet, 1980.
2) Ingen av intervjupersonerna har egna erfarenheter av teater 
frågan förrän från 1950-talet. Material om den tidigare pe­
rioden hämtas huvudsakligen från skriften "Kulturhuset i Umeå
- en lång historia i korthet" (odaterad, osignerad).
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Ett medborgarhus! - Lokaliseringsfråga?
I början av 1950-talet påminde denna kommitté genom en skrivelse 
stadsfullmäktige om att det insamlade beloppet fanns disponi­
belt och man föreslog också byggandet av ett medborgarhus som 
förutom teater- och konsertlokaler skulle inrymma lokaler för 
föreningslivet. Stadsfullmäktige tillsatte så en kommitté som 
i samarbete med stadsarkitekten skulle utreda frågan om ett med­
borgarhus. Denna kommitté, som bestod av tre politiker (Dufven- 
berg, Ferry och Sundberg) kom främst att diskutera olika loka- 
1iseringsalternativ för en ny byggnad. Ett förslag var att den 
skulle ligga vid Nya Läroverket (numera östra Gymnasiet), som 
vid denna tid var under uppförande, och man skulle kunna samord­
na arbetet med gymnasiet och denna nya byggnad. Idén stötte 
dock på motstånd, dels från arkitekten för 1äroverksbygget, som 
menade att ingreppen i de tidigare planerna skulle bli alltför 
stora, och dels från teaterföreningen där man menade att en tea­
ter borde ligga i centrala staden.
Ett annat alternativ var att förlägga byggnaden till det gamla 
läroverket (numera Mimerskolan), förresten på ett sådant sätt 
att scenhuset skulle ligga över trottoaren. Också detta alter­
nativ utsattes för kritik och i kommittén skrev man så smånin­
gom "ihop sig" om att den nya byggnaden borde ligga på kvarte­
ret Idun mitt i stadens centrum. Ett huvudargument för Idun var 
att man där skulle kunna bygga lokaler för flera allmänna ända­
mål. Förutom teater- och konsertlokaler skulle man också kunna 
inrymma lokaler för stadens förvaltningar. Det senare argumen­
tet vägde tydligen tungt. Stadens förvaltning höll till i det 
gamla rådhuset, som, när den stadsanställda personalen växte, 
inte alls räckte till längre.
Bindning till Idun
En komplikation i sammanhanget var att staden bara ägde en tomt 
i kvarteret. Det var den som tillhörde den Moritzska gården, ett 
kulturminneshus, som staden fått genom en donation. Genom ti11 - 
skyndan av drätsel kammarens ordförande, Sigvard Larsson, köpte
dock staden upp tomter på kvarteret Idun. Det var frågan om re­
guljära köp. Expropiering blev aldrig aktuell trots att tomter­
na rimligtvis måste ha varit attraktiva också för säljarna ge­
nom det utmärkta affärsläget. Outtalat fanns kanske ändå expro- 
priationshotet där och för många blev detta ett huvudargument 
varför Idun för all framtid måste anses bokad för ett teater­
hus .
När den tillfälliga kommittén lagt sitt förslag, så uttalade 
stadsfullmäktige också sitt stöd för Idun-förslaget i ett prin­
ciputtalande. Detta fullmäktigebeslut grundades också på ett 
förslag till stadsplan för kvarteret som stadsarkitekten upp­
rättat. I väntan på att Idun-lokalerna skulle bli färdiga an­
visade man också provisoriska teater- och konsertlokaler å nu­
varande östra Gymnasiet. Praktiskt sett ändrades visserligen 
stadsplanen för kvarteret Idun, men i övrigt vidtogs inga di­
rekta konkreta åtgärder.
Förvaltningsbyggnad sökes
Inte förrän 1959 hände något ytterligare. Då tillsattes en ny 
kommitté, nu bestående av sex personer, och med Sigvard Larsson 
som ordförande, för planering av teater- och förvaltningsbygg- 
nader i kvarteret Idun. Nu kom alltså stadsförvaltningens be­
hov av nya lokaler in redan från början av utredningsarbetet, 
som dock inte fick så snabbt förlopp. 1963 väcktes åter frågan 
om inte placeringen av en teater i anslutning till östra Gym­
nasiet vore att föredra, men detta avslogs av fullmäktige, som 
höll fast vid Idun. Den utredande kommittén fick nu också ett 
belopp om 100 000 kr för sitt fortsatta utredningsarbete.
I samband med att K4:s lokaler skulle bli lediga befriades kom­
mittén från denna del av uppdraget som hade med nya förvalt- 
ningslokaler att göra och drätselkammaren fick i stället upp­
draget att utreda möjligheterna att använda K4:s lokaler för 
förvaltningsändamål. Kommittén, som startat sitt arbete med att 
försöka kombinera förvaltningsbyggnad och teater hade funnit 
detta arbete svårt rent praktiskt och det var väl ett av skälen
till varför man nu delade på uppdragen. Kommittén bytte i sam­
band med detta också namn till teaterhuskommittén.
Mer än 100 arkitektförslag
Under 1965 utlyste kommittén en arkitekttävling om ett teater­
hus pä Idun och man fick totalt 205 000 kronor för att genom­
föra denna. Drygt 100 förslag kom in och det blev ett styvt ar­
bete att sortera ut de bästa förslagen. Det vinnande alternati­
vet hade namnet "Spel med tre pjäser" och det innebar, sade man, 
en mycket flexibel lösning; såväl arenateater som vanlig teater 
skulle kunna spelas. Arkitekttävlingen hade utlysts som ett tea­
terprojekt, men det vinnande "Spel med tre pjäser" innebar att 
i bottenvåningen inrymdes ett stort garage (tidigare fanns det 
ej parkeringshus i Umeå) och att lokalerna även skulle kunna 
användas för kongresser, dans, utställningar etc.
Meningen var att man skulle "bygga det segrande förslaget, men 
när det kom till fullmäktige, så svek modet" och "det blev för 
dyrt som många gånger förr". Man bör kanske komma ihåg att det­
ta inträffade samtidigt med universitetets expansion: "Vi hade 
vid detta tillfälle väldigt stor arbetsbörda på kommunen och på 
kommunens personal, för då skulle vi bygga upp förutsättningar­
na för universitetets utbyggnad. Det var väldigt mycket initial­
kostnader kopplade med det i förhållande till den administra­
tion vi hade i stan. Vi byggde mer än Örebro på den tiden, som 
var mycket större än Umeå och allting kostade pengar."
Programplanering för ett kulturhus
Stadsfullmäktige beslöt således 1968 att förslaget trots allt 
inte skulle komma till utförande (i 66 års penningvärde skulle 
det ha kostat 23 mkr varav ca 15 mkr kunde hänföras till teater­
delen) och entledigade teaterhus kommittén. I stället tillsattes 
en ny kommitté om fem ledamöter (+ fem suppleanter) med den for­
mella uppgiften "att upprätta ett program över vilka aktivite­
ter, som skulle kunna bedrivas på kvarteret Idun och vilken om­
fattning de borde ha". Det var Kulturhuskommittén som skapades.
En universitetsaula/teater
Under tiden, i början av 1968 hade det väckts en motion om att 
man skulle utreda möjligheterna att ordna en teaterlokal vid 
Västra Gymnasiet (numera Dragonskolan). Motionen ledde till, 
att drätselkammaren fick i uppdrag att utreda olika alternativ, 
att, som man sade, tillfälligt lösa teaterfrågan. Inom drätsel­
kammaren kom man fram till att en aulateater i anslutning till 
Umeå universitet skulle vara ett bra alternativ och man sonde­
rade hos Kungliga Byggnadsstyrelsen om ett projekt gemensamt 
mellan Umeå kommun och den svenska staten. Fullmäktige kunde så 
1969 godkänna principerna för en överenskommelse. Detta gick ut 
på att investeringskostnaden på totalt 6 mkr (för en enkel aula 
med scenutrymme) delades mellan staten och kommunen i två lika 
delar och att kommunen skulle svara för driftskostnaderna men 
att universitetet skulle köpa in sig för den tid man behövde. 
Samtidigt med principgodkännandet fick Folkets Hus-föreningen 
ett bidrag om 237 000 kronor för att rusta upp Umeå Folkets Hus 
och på detta sätt provisoriskt lösa stadens teaterfråga. Fol­
kets Hus, som byggdes 1934, har den enda spelscen som finns i 
Umeå.
Ett gemenskapscentrum
Kulturhuskommittén kom 1969 med resultatet av sitt programarbe­
te för kvarteret Idun. Förslaget innebar ett omfattande "allak- 
tivitetshus" med en mängd olika aktiviteter grupperade runt ett 
stort inomhustorg (2 500 m2). Kommittén hade bl a varit i Hol­
land och där sett på en liknande byggnad. Enligt förslaget skul­
le där finnas stadsbibliotek, biograf, studie-, hobby- och fö­
reningslokaler, teater m m. Man hade alltså övergivit tanken på 
ett renodlat teaterhus och åter kopplat på andra funktioner. Nå­
gon fullständig kostnadsberäkning presenterades inte. Inomhus- 
torget och de fyra "husen" runt detta skulle medföra en inves­
teringskostnad på 12 mkr. Själva teatern medräknades då ej.
Fullmäktige sade dock i början av 1970 åter nej till förslaget 
med hänvisning till tillfällig brist på medel. Kulturhuskommit-
47
tén entledigades formellt och Kulturnämnden fick i uppdrag att 
i framtiden bevaka ärendet och komma med förslag till hur pro­
jektet skulle behandlas.
1972 sökte och fick så kulturnämnden ett anslag om 50 tkr för 
att göra en funktions- och kostnadsutredning av teaterdelen i 
huset. Resultaten redovisades året efter under mottot "ett le­
vande centrum". Man fann att kulturhuskommitténs förslag i stort 
borde gälla med hänvisning till gällande centrumplan.
En musikteaterensemble
Tidigare hade teaterdiskussionerna ägt rum under förutsätt­
ningen att det var fråga om att skaffa lokaler för turnerande 
teatersällskap (främst Riksteatern), men i mars 1973 "började 
det bli klart att Västerbotten och Umeå skulle få en professio­
nell musikteaterensemble". En teater skulle därför, sades det i 
ett brev från kulturnämnden, även omfatta repetitionslokaler, verk­
städer för dekorframställning samt administrationsutrymme. I kultur­
nämnden tog man därför upp aulateatern på universitetsområdet som ett 
tänkbart äl ternativ till en teater på Idun. På universitetsområdet skul - 
len man också kunna härbärgera de nödvändiga biutrymmena.
Idun kontra aulateater vid universitetet
Utvecklingen ledde till att man i teaterfrågan kom att ställa 
två förslag mot varandra, dels Idun-projektet och dels aula­
teatern på universitetet, som fått en mer utvecklad form efter 
en omarbetning enligt de nya förutsättningarna. Man höll alltså 
inte fast vid det enkla aulaalternativet, utan aulateatern fick 
nu i allt väsentligt samma utformning som Idun-alternativet. To­
tala investeringskostnaden beräknades nu till drygt 14 mkr jäm­
fört med tidigare 6 mkr. Idun-alternativet kostnadsberäknades 
nu till drygt 15 mkr varav teaterdelen skulle kosta 13,5 mkr.
De två förslagen ställdes mot varandra i fullmäktige 1974. Slut­
resultatet av den utdragna debatten och omröstningen blev att 
kommunens teaterhus skulle byggas på Idun och att aulaalterna-
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tivet avvisades som teaterbyggnad. I stället tillsatte fullmäk­
tige en utredning rörande förutsättningarna för att kommunen 
skulle aktivt engagera sig i en aulakongressbyggnad på univer­
sitetsområdet. Man tillsatte också ånyo en kommitté för Idun- 
projektet med uppgiften "att biträda centrala byggnadskommittén 
vid den slutliga utformningen av teatern."
Nu hade man också formellt tagit ett beslut på att ta hit en mu­
sikensemble, "Musikens makt", från Stockholm. Denna lär ursprung­
ligen ha bestått av 4 - 5 personer, men kom framledes att växa 
och bli den s k Norrlandsoperan. Beslutet att ta hit musikensem­
blen togs i samverkan med landstinget och staten - Statens kul­
turråd skulle stå för lönekostnaderna - och enligt mångas me­
ning "en passant". Det var ju bara ett fåtal personer, men sam­
tidigt förband man sig i kommunen att skaffa lokaler. Landstin­
get och Umeå kommun skulle dock dela på driftsutgifterna. När 
"Musikens makt" väl hade kommit till Umeå växte den satsningen 
ordentligt och det började ställas stora krav på utrymmen och 
repetitionslokal er.
Teaterhus stiftelsen
1975 beslutade så kommunfullmäktige att teaterdelen av Idun- 
projektet skulle byggas i en första etapp. Inom det socialistis­
ka blocket reserverade man sig mot beslutet och menade att man 
för att tillförsäkra sig statsbidrag samtidigt borde bygga sam­
lingslokaler. Man förde fram tidigare förslag om att kommunen 
borde samarbeta med Folkets Hus-föreningen.
Samtidigt fick kommunkansliet av fullmäktige uppdraget att läg­
ga ett förslag till teaterhusstiftelse, syftet var att man "skul­
le klara det juridiska". Nu tillsattes också en program- och 
förslagskommitté för byggande av teaterhus på kvarteret Idun, 
vilken ersatte den kommitté som bildats året innan. Den nya 
kommittén, som hade sju medlemmar och inom sig valde Sundén (m) 
till ordförande, fick uppdraget att "upprätta lokalfunktions- 
program samt förslagshandlingar till teatern". I första omgån­
gen fick man också 100 000 för ändamålet.
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Teaterhusstiftelsen kunde så bildas några månader senare. Stif­
telsekapitalet bestod av fastigheten Idun nr 3 samt teaterfon­
dens hela behållning om drygt 800 tkr. Sammansättningen blev 
parlamentarisk med ledamöter enligt ställningen i fullmäktige.
1976 kom program- och förslagskommittén med sitt förslag till 
fullmäktige. Den totala byggnadskostnaden angavs då till 35 mkr 
och teaterhusstiftelsen kunde nu börja projektera teatern (inom 
en projekterinskostnadsram av 2 000 000 kr). Inom stiftelsen 
skulle man också kalkylera driftskostnader mer noggrant, se 
över möjligheterna till statsbidrag samt komma med förslag till 
lösning av finansieringsfrågorna.
Behovet av samlingslokaler
Den tilltänkta andra etappen av byggandet på Idun skulle enligt 
planerna omfatta samlings- och studielokaler av olika slag. Kul­
turnämnden fick därför i uppdrag 1976 att inventera behovet av 
dylika lokaler i Umeå med omnejd. Utredningen hade kommit till 
stånd därför att bostadsstyrelsens samlingslokaldelegation krävt 
en redovisning av det samlade behovet för att man skulle kunna 
ge statliga lån och bidrag förändamålet. Fackföreningsrörelsen 
och folkrörelserna skulle särskilt beaktas och det föreskrevs 
även att Folkets Hus-föreningen skulle medverka i utredningen.
Genom ett frågeformulär till föreningar, organisationer och 
grupper av olika slag fick man en bild av behovet av ytterli­
gare lokaler (utöver de som redan fanns). Kostnadssidan berör­
des inte i enkäten som förresten hade en svarsfrekvens på 47 %. 
Utredningen redovisades vid årsskiftet 76/77 för att användas 
i det fortsatta projekteringsarbetet i teaterhusstiftelsen där 
från januari 1977 Ferry övertog ordförandeskapaet. Utrednings­
resultatet är en mycket detaljerad genomgång av de behov som 
finns av lokaler i Umeå centralort och i kransorterna. Det är 
svårt att sammanfatta utredningsresultatet, men det redovisade 
behovet av lokaler är minst sagt imponerande.
4 - D2
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Kulturhuset, etapp 1 och 2
I projekteringsarbetet bistod en referensgrupp med framtida 
nyttjare av teatern (dansare, teateramatörer, etc) och man kun­
de stämma av de konkreta förslagen om utformningen mot deras 
behov. Med denna hjälp och med utgångspunkt från utredningen om 
behovet av samlingslokaler kunde man i början av 1978 från tea­
terhusstiftelsen presentera ett relativt utförligt förslag till
ett nytt kulturhus på Idun. I förslaget redovisas systemhandlin- 
1 )gar för etapp 1 - teaterdelen - medan etapp 2 - samlingsloka­
ler etc - redovisas i skissform.
Teaterdelen är avsedd att härbärgera dels den fasta ensemble 
som knutits till Umeå och Västerbotten, Norrlandsoperan, samt 
för gästande teatersällskap och liknande. Verkstäderna ingår 
också som en del av etapp 1.
De teatertekniska möjligheterna framstår för en lekman som myc­
ket avancerade. Lokalen skall kunna användas för många olika 
ändamål, och det vill därför till att man med relativt enkla åt­
gärder skall kunna ändra rummets utseende. Såväl publik- som 
scengolv skall alltså kunna höjas och sänkas. Totalt består så­
ledes scenrummet av inte mindre än 25 höj- och sänkbara podier.
Den andra etappen innehåller mer traditionella! utrymmen för stu­
dier, dans, administration etc och avses täcka föreningslivets 
behov samt inrymma lokaler för kommunens informationsverksamhet 
inklusive turistbyrå. Det liggande förslaget är uppenbarligen 
väl genomarbetet. Förutom kulturhusstiftelsens arbete, så redo­
visas samråd med fackliga företrädare samt med nitton (19!) re­
ferensgrupper från Umeås musik-, teater- och föreningsvärld.
1) Planerna i ett byggnadsärende har olika detaljeringsgrad och 
funktion. En skiss visar byggnaden i sina huvuddrag. Systemhand­
lingar är mer detaljerade ritningar som används för remisser. 
Huvudhandlingar är underlaget då man söker byggnadslov, medan 
cntraprnnaähanälingar används för upphandlingen och utmynnar i 
arbetsritningar, som framtas för verkställandet av byggnationen.
I det presenterade förslaget redovisades även den ekonomiska si­
dan av projektet. Kostnaderna hade stigit kraftigt från det ti­
digare förslaget 1976.
Produktionskostnad, etapp 1





Total produktionskostnad 88 mkr
Finansieringen av projektet skulle se ut som följer
Bidrag Samlingslokaldelegation, etapp 1 18,3
Samlingslokaldelegation, etapp 2 4,2
Kulturrådet, etapp 1 2,2 24,7
Lån Samlingslokaldelegation, etapp 1 12,0
Samiingslokal del egation, etapp 2 2,8
övriga lån (hypotek och topplån) 48,5 63,3
Totalt 88,0
Av en total produktionskostnad om 88 mkr väntar man sig således 
bidrag för nästan en tredjedel, och då i huvudsak från samlings­
lokaldelegationen (kostnad för tomten Idun ingår ej i kalkyler­
na). Driftskonsekvenserna beräknades till netto 9,2 mkr per år.
Ja, med tvekan - En överraskande reaktion?
När kulturhusplanerna presenterades för kommunfullmäktige som 
helhet och för en bredare allmänhet i mars 1978 startade en 
minst sagt livlig debatt i tidningarna. Speciellt nej-sidan var 
mycket talför och man organiserade också motståndet mot planer­
na på ett bygge. En aktionsgrupp mot kulturhuset bildades och 
samlade in namn på protestlistor (totalt 12 - 13 000 namn).
Också i fullmäktige var reaktionerna blandade. I flera av par­
tierna blev partilinjen splittrad trots att man från stiftel­
sens sida ansträngt sig för att få "förslaget förankrat" i de 
olika partierna. Ledamöterna skulle ta nödvändiga kontakter med 
sina partikamrater under arbetets gång och när stiftelsen of-
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fentliggjorde sina utredningsresultat var man tydligen överty­
gad om att förslaget skulle få en ganska betryggande majoritet 
i fullmäktige. Debattklimatet blev dock hårt och när förslaget 
kom till omröstning den 22 maj blev debatten om kulturhuset 
också lång (6-7 timmar). Jämförelsevis kan nämnas att man 
samma dag tog 5-årsbudgeten: "Det tog en halvtimme". Omröst­
ningen utföll så att med blott en rösts övervikt blev svaret 
ett ja på frågan om man skulle bygga enligt ritningarna. Förut­
sättningen var dock att de statliga lånen och bidragen skulle 
beviljas enligt de presenterade kalkylerna. Detta krävdes för 
att bygget skulle få igångsättningstillstånd. Notabelt är ock­
så att nu skulle Folkets Hus bli huvudman för kulturhuset, in­
te kulturnämnden som tidigare.
Fortsatt projektering i ovisshet
Efter omröstningen avstannade mycket av debatten kring kultur­
huset. Projekteringsarbetet fortskred planenligt och enligt en 
kostnadsstyrningsmodel1 där förslag om ändringar som medför 
kostnadsstegring också måste medföljas av ett förslag till hur 
man skall kunna minska byggkostnaden på annat sätt.
Som exempel på svårigheterna att göra någorlunda tillförlitli­
ga kalkyler kan nämnas att etapp 2 efter en mer detaljerad be­
räkning kom att sluta på 23 mkr jämfört med de 16 mkr som redo­
visades i den ursprungliga skissen för etapp 2.
Underhand kom det också att stå klart att kommunen ej skulle 
få stöd av samlingslokaldelegationen. Ett eventuellt stöd kom 
att hänga på om delegationen i sin tur skulle kunna utverka mer 
medel från budgetdepartementet, eftersom de ordinarie anslagen 
redan var intecknade. Mot sommaren 1979 kom dock formellt (till­
fälligt?) besked att det inte fanns några pengar att hämta.
Från kulturnämnden fick man dock det begärda stödet under upp­
muntrande former. Kulturrådet hade t ex tidigare aldrig bevil­
jat mer än 2 mkr till ett och samma projekt.
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Under valrörelsen hösten 1979 blev kulturhuset ingen valfråga 
i egentlig bemärkelse. Valet ledde till en socialistisk majori­
tet i kommunfullmäktige för första gången i Umeås historia. 
Hösten 1979 började också åter andra lösningar på kulturhuspro­
blemen dyka upp i debatten. Framförallt diskuterades repeti­
tionslokaler för Norrlandsoperan och i slutet av 1979 beslutade 
fullmäktige att bygga om den gamla brandstationen i Umeå centrum 
för det ändamålet. Socialdemokraterna motsatte sig förslaget, 
där kostnadsberäkningen löd på totalt 12 mkr, men det klubbades 
ändå igenom i fullmäktige. En del av de planerade kulturhus­
funktionerna kommer alltså att kunna tillgodoses i den ombyggda 
brandstationen, men kulturhusprojektet lever vidare?
3.4 Kvarteret Göken i Nässjö
Behov av åldringsvård fastställs
Det var i mitten av 1960-talet man först började diskutera att
11bygga ett nytt ålderdomshem i Nässjö. ' En tjänstemannautred­
ning gjordes där man kom fram till att behovet av vårdplatser 
för åldringar var stort i staden.
Ärendet diskuterades under 1960-talets senare hälft, men inga 
fastare planer tog form. Man ville avvakta kommunsammanslag­
ningen 1971. Vidare upplevdes inte ärendet som speciellt bråd­
skande eftersom man just färdigställt ett ålderdomshem i staden 
Ingen enskild person på kommunen verkar heller ha tagit i det 
här ärendet och drivit det under 1960-talet.
1972 föreslog så sociala centralnämnden vid ett sammanträde att 
en utredning skulle företas beträffande nybyggnation av ett ål- 
dringscentrum i Nässjö. En kommitté bestående av Centrala bygg­
nadskommittén (CBK) och två representanter för sociala central­
nämnden tillsattes också av kommunfullmäktige i april 1972 för 
utredning av ett åldringscentrum. I praktiken var det alltså 
CBK som fick i uppdrag att utreda frågan men med anvisningar om 
att ta in andra berörda parter i arbetet, då främst sociala cen 
tralnämnden då så behövdes. Inget datum sattes dock upp, åtmin­
stone inte officiellt, när anläggningen borde stå färdig.
Kommitténs huvudsakliga uppgift var att söka lämplig mark för 
anläggningen. CBK gav därför stadsarkitektkontoret i uppdrag 
att ta fram ett antal tänkbara tomtalternativ för åldringscen- 
tret.
1) I rapporten kommer begreppen ålderdomshem, åldringscentrum, 
pensionärscentrum och servicehus att användas för att beteckna 
den planerade anläggningen. Ett ålderdomshem är en sluten insti 
tution avsedd för relativt vårdkrävande åldringar. Ett service­
hus består av ett antal fristående lägenheter kopplade till en 
gemensam servicecentral. Åldringscentrum och pensionärscentrum 
används för att beteckna någon form av anläggning för åldringar 
såleds mer heltäckande, allmänna begrepp.
Alternativa tomter diskuteras
Stadsarkitektkontoret tog fram åtta tomtalternativ, som till 
största delen redan ägdes av kommunen, de flesta i utkanten av 
centralorten. Det föll sig naturligt att ta fram tomter som kom­
munen i huvudsak redan ägde eftersom detta ansågs billigast och 
enklast. Att tomterna låg i utkanten av centralorten berodde 
dels på att det var lättast att hitta ledig mark där, dels att 
det fanns en föreställning om att åldringar bör bo nära naturen 
och i en lugn miljö.
De här tomtalternativen presenterades så på ett möte där den 
ovan nämnda kommittén, representanter för stadsarkitektkonto­
ret, social konsulent, länsläkaren, länsarkitekten m fl deltog. 
Under mötet framkom ytterligare två tomtalternativ som tänkbara 
för åldringscentret. Mötet kunde dock inte enas om ett bästa al­
ternativ. Vid ett möte med CBK och övriga medlemmar i den till­
satta kommittén två veckor senare föreslogs ytterligare ett al­
ternativ till placering, kvarteret Göken i centrala Nässjö. Där­
med hade man nu 11 tomtalternativ att ta ställning till. Tre av 
dessa var aktuella som placeringsalternativ medan de övriga åtta 
vid det laget kan sägas ha fallit bort ur resonemanget. Vem som 
egentligen kom med förslaget Göken är svårt att få någon klar­
het i. Åtminstone tre av de intervjuade säger sig nämligen ha 
kommit med det här förslaget. En allmän filosofi, som låg bakom 
förslaget är i alla fall att ett åldringscentrum bör ligga cen­
tralt för att motverka de gamlas isolering i samhället, något 
som alltså bryter mot den tidigare filosofin som omnämnts i 
stycket ovan.
HSB ägde sedan ett tiotal år större delen av kvarteret Göken.
Man hade köpt in tomter i kvarteret efter hand för att bvgga 
flerfamiljshus på dem. Dessa planer var dock inte aktuella vid 
den här tidpunkten, varför HSB gärna ville sälja. De hade ingen 
större nytta av marken. En preliminär beräkning av markkostnaden 
för kvarteret Göken visade att detta alternativ naturligt skul­
le bli mycket dyrare än om åldringscentret lades på en av de 
tomter som kommunen redan ägde i utkanten av staden. Markkost-
naden för kvarteret Göken beräknades till 1,7 miljoner kronor. 
Denna beräkning grundar sig på HSB:s kalkyler.
Sociala centralnämnden föreslog ett tomtalternativ, Bullerbyn, 
byggnadsnämnden ett annat, Slottet. Tre ledamöter i byggnads­
nämnden reserverade sig emellertid till förmån för kvarteret Gö­
ken. Åtminstone tre alternativ var alltså aktuella och enighet 
kunde inte nås om vilket som var mest lämpligt.
11CBK beslutade därmed om en remissomgång i frågan. ' Inte heller 
denna gav något entydigt svar, vilket alternativ som var lämp­
ligast. Ärendet bordlädes därför i kommunstyrelsens arbetsut­
skott i juni 1973.
De centrala politikerna och tjänstemännen som arbetade med det 
här ärendet föreföll bli mer och mer övertygade om att kvarte­
ret Göken var det bästa alternativet, trots en viss tveksamhet 
inför den relativt höga markkostnaden. Att man nu förordade en 
förläggning av åldringscentret till centrum hade också att göra 
med att man nu snarare planerade att bygga ett servicehus i 
stället för ett ålderdomshem. Det pågick vid den här tiden en 
allmän diskussion i Sverige om lämpligheten med slutna insti­
tutioner typ ålderdomshem. I stället förordade man servicehus 
som en lämplig boendeform för åldringar. Idén med servicehus är 
att åldringarna hyr sina lägenheter men med möjlighet att köpa/ 
få den service de anser sig behöva. Dessa serviceiägenheter är 
alltså utrustade med kök o dyl men anslutna till en s k dagcen- 
tral där det finns matsal, tvättmöjligheter, terapilokaler, m m. 
Meningen är att servicehuset också skall kunna tjänstgöra som en 
serviceinrättning och mötesplats för samtliga pensionärer i kom­
munen. Därför finns starka skäl för att lägga en sådan här an­
läggning centralt. Det finns inte heller lika fasta ytbestäm- 
melser för servicehus som för ålderdomshem. Ålderdomshem anses 
vara en institution och socialstyrelsen föreskriver därför vis­
sa fria ytor per plats. Servicehus däremot, ses som bostäder
1) Åsikter inhämtades från diverse politiska organisationer 
(partier, ungdomsförbund, m fl) och intresseföreningear för 
exempelvis pensionärer i kommunen.
och därför finns inga sådana "institutionsbestämmelser" för det. 
Genom denna skilland kan man lättare lägga ett servicehus i sta­
dens centrum, där det är ont om plats, än ett ålderdomshem.
1973 fick också kommunen en ny socialchef. Tjänsten hade dess­
förinnan upprätthållits med vikariat under ett antal år. Den 
nye socialchefen var intresserad av åldringsvård och tog sig an 
och drev det här ärendet. Han förordade vidare att åldringscen- 
tret skulle få formen av ett servicehus och förläggas till kvar­
teret Göken.
HSB får projekteringsuppdraget
Under tiden som ärendet låg bordlagt p g a att man inte kunde 
bestämma sig för lämplig placering av anläggningen, tog HSB på 
uppdrag av CBK fram en skiss på hur ett åldringscentrum i kvar­
teret Göken kunde se ut. Denna presenterades på ett CBK-samman- 
träde 1972. På samma sammanträde presenterade byggnadsnämndens 
ordförande (moderat) en modell och kostnadsberäkning för en för­
läggning av åldringscentret till ett annat centralt beläget kvar­
ter, Slottet. De menade att detta alternativ skulle ställa sig 
betydligt billigare för kommunen. Anledningen till det här age­
randet från moderaternas sida var inte att man egentligen var 
emot en placering av åldringscentret till kvarteret Göken, utan 
snarare att man under hela planeringsprocessen hyst en viss 
misstänksamhet mot HSB och deras engagemang i planeringen.
Alteranativet Slottet mötte emellertid en hel del kritik, bl a 
från brandchefen som menade att brandrisken skulle bli alltför 
stor i kvarteret med omgivningar.
Under 1974 blev fler och fler övertygade om att kvarteret Göken 
vore den bästa platsen för ett åldringscentrum i kommunen och i 
slutet av 1974 var det i realiteten ganska klart att åldrings­
centret skulle förläggas till kvarteret Göken. Beslut om place­
ring och igångsättning av projekteringen togs dock först i no­
vember 1975.
HSB kom, i och med att de ägde en så stor del av kvarteret ti­
digare, automatiskt in i planeringsarbetet och fick hand om pro­
jekteringen av huset. "De hade ju trumf på hand, de hade ju fas­
tigheten och var det så att de inte fick uppdraget att projekte­
ra så sålde de inte", förklarar en politiker på kommunen.
En annan investeringsdiskussion förs samtidigt
Samtidigt med de här diskussionerna om placering av åldringscen- 
tret fördes en livlig politisk diskussion i kommunen om den fram­
tida trafikpolitiken. Man planerade att bygga ut en gata, som 
passerar förbi kvarteret Göken, till en fl erfil ig stor trafik­
led. I denna debatt agerade bl a aktionsgrupper. Till slut nåd­
de man en lösning vilken innebar att trafiken i stället skulle 
delas upp på två gator och därmed skulle den gata som går för­
bi kvarteret Göken inte bli så hårt trafikerad som de tidigare 
planerna indikerade. Det är svårt att säga hur mycket de här 
två planeringsdiskussionerna påverkade varandra. Klart är i al­
la fall att i och med att trafikfrågan löstes på det sätt den 
gjorde, blev förhållandena för att placera åldringscentret i 
kvarteret Göken gynnsammare än då den större trafikleden var 
aktuel1.
En fastighet i kvarteret återstår att köpa in
Ytterligare ett problem när det gällde placeringen återstod. I 
kvarteret Göken fanns också en privatägd fastighet, ett möbel- 
hus. Denne fastighetsägare vägrade sälja. Kommunen ville hel­
ler inte gå in med tvångsinköp eftersom detta dels skulle ta 
lång tid, dels kändes det otrevligt eftersom samme fastighets­
ägare fått flytta en gång tidigare p g a ett nybygge.
På de första skisserna som HSB gjorde över kvarteret fanns ock­
så denna fastighet med i oförändrat skick. Den hamnade då gan­
ska inklämd omringad av den nya byggnaden. Det fanns dock hela 
tiden en förhoppning hos kommunens planerare att möbelhandla- 
rent skulle sälja. När så ett centralt beläget möbelhus i Näs­
sjö var till salu köpte kommunen detta och gjorde ett fastig-
hetsbyte med möbel handlaren i kvarteret Göken. Den här procedu­
ren blev ganska dyr för kommunen, men idag säger man sig vara 
glad över att det trots allt löste sig så pass smidigt som det 
gjorde.
Tempo planeras in i kvarteret
I de första diskussionerna om kvarteret Göken hade man också 
med i planerna att ett varuhus, Tempo, skulle hyra en stor del 
av kvarteret, vilket var så stort att det kunde rymma avsevärt 
mer än åldringscentret. Tempo behövde nya lokaler, eftersom de 
blivit för trångbodda. Det var HSB som, då man kände till Tem­
pos lokalproblem, förde in dem i diskussionen. Från kommunens 
sida menade man att det skulle vara bra att förlägga Tempo till 
kvarteret Göken, då Nässjö centrum härigenom skulle breddas. Det 
andra varuhuset i Nässjö, Domus, ligger nämligen 200 meter från 
kvarteret Göken. Man menade också på kommunen, att de framtida 
hyresgästerna i pensionärscentret skulle få nära till affären 
om varuhuset placerades i samma kvarter, något som låg i linje 
med tanken att motverka de gamlas isolering. Kommunens bered­
ning av frågan gick emellertid förhållandevis långsamt, varför 
Tempo i stället etablerade sig som granne till Domus. Därmed 
förefaller ett av de starka argumenten för kvarteret Göken ha 
fallit.
Vid det här laget var emellertid de centrala gestalterna i den 
här planeringen övertygade om att kvarteret Göken var den abso­
lut bästa tänkbara placeringen av åldringscentret. Dessutom var 
nu HSB så pass involverade i ärendet att de hade stort intresse 
av att åldringscentret skulle förläggas till kvarteret Göken, 
vilket också skulle medföra att HSB skulle få sälja marken och 
få uppdraget att projektera anläggningen. Inga avtal hade emel­
lertid ännu tecknats mellan HSB och kommunen, utan endast munt­
liga överenskommelser hade gjorts upp. Till bilden hör också 
att HSB och Nässjö kommun sedan gammalt har ett gott och nära 
samarbete.
övriga funktioner läggs in i byggnaden
När nu Tempo hade valt en annan placering gällde det att få 
fram en ny hyresgäst till kvarteret, eftersom endast en del dä­
rav upptogs av åldringscentret. Som påpekats ovan hade HSB in­
tresse av att sälja och projektera det här kvarteret, varför 
de i hög grad bidragit till att föra diskussionerna framåt i 
lägen då ärendet annars stått still. Det var också genom HSB 
som försäkringskassan kom med i kvarteret Göken. Försäkrings­
kassan har växt betydligt under senare år och låg i alltför 
trånga lokaler i en fastighet ägd av HSB. HSB förde därför fram 
dem som en lämplig hyresgäst.
Dessförinnan hade socialförvaltningen kommit med önskemål att 
få lokaler i kvarteret Göken eftersom de var trångbodda. För öv 
rigt ligger Nässjö kommuns förvaltning spridd över hela kommun­
centret och en lösning på den kommunala lokalfrågan torde snart 
bli akut. (En lokalutredning pågår för närvarande.) Från kom­
munledningens sida såg man emellertid hellre att en extern hy­
resgäst, som betalade hyra, skulle inrymmas i kvarteret. Däri­
genom skulle driftskostnaderna för projektet i fråga minskas. 
Från socialförvaltningens sida menar man att det här resoneman­
get inte riktigt håller eftersom kommunens förvaltning nu troli 
gen i stället måste gå ut och hyra dyra lokaler.
I kvarteret Göken hade fritidsförvaltningen en samlingssal, Blå 
Knuten, samt ett antal mindre rum som disponerades av studieför­
bunden. Dessa lokaler skulle alltså rivas i samband med nybygg­
nationen och fritidsnämnden tillfrågades därför om den ville ha 
ersättning för de här lokalerna i den nya byggnaden.
Men kvarteret var stort och fortfarande fanns utrymme, som man 
inte visste vad man skulle göra av. "Så fick man köpa in mark 
och då gällde det att fylla ut den här tomten" uttrycker en 
tjänsteman på kommunen det. Samma tjänsteman säger vidare "Vi 
brukade säga att vad man än ville ha så om det skulle ligga i 
Göken fick man det".
Nässjös bowlinghall var sliten och efter utredning hade man kom­
mit fram till att den behövde byggas om ordentligt. Pengar an­
slogs också för ombyggnad i 5-årsbudgeten. Det här skedde 1973, 
alltså samtidigt som man höll på att diskutera placering av 
åldringscentret. En av de centrala tjänstemännen i planeringen 
av kvarteret Göken är också aktiv i Nässjös bowlingklubb. Han 
föreslog då, att man skulle bygga källaren i kvarteret Göken så 
att man i framtiden skulle kunna inrymma en bowlinghall där. 
Förslaget har mött ett viss motstånd, men bl a en enig fritids­
nämnd har stött det. Åsikten att en källare inte kan användas 
till så mycket och att detta därför är ett bra sätt att utnytt­
ja den, är väldigt dominerande på kommunen. Man menar att den 
extra kostnaden för att bygga en bowlinghall i kvarteret är mar­
ginell. De driftskostnadsökningar som detta medför har dock in­
te framträtt så klart i diskussionen, något man försökt påpeka 
från drätsel kontoret, men inte fått särskilt mycket gehör för.
Under 1960-talet hade det också förts diskussioner om att eta­
blera ett inackorderingshem för alkoholmissbrukare i kommunen. 
Beslutet togs också att förlägga inackorderingshemmet till ett 
gammalt ålderdomshem, en nedsliten byggnad som för länge sedan 
var uttömd och utdömd för åldringsverksamhet. Man hade också 
för ändamålet fått en mindre summa i statsbidrag. Inget gjordes 
dock i ärendet och byggnaden förföll mer och mer. När sedan ä- 
rendet togs upp på nytt i början av 1970-talet visade det sig 
att de 140 000 som ombyggnaden var kostnadsberäknad till inte 
skulle räcka på långa vägar. Vidare hade inackorderingshem som 
behandlingsform starkt börjat ifrågasättas. Man pratade nu i 
stället om behandlingshem för missbrukare, där alltså betonin­
gen låg på behandling i stället för "tak över huvudet". En så­
dan här anläggning är alltid svår att placera i befintlig be­
byggelse eftersom det lätt blir protester. När så kvarteret Gö­
ken planerades och man sökte efter hyresgäster tog socialför­
valtningen så att säga tillfället i akt och lade även in be­
handlingshemmet i kvarteret. Det här har mött protester efter­
som vissa menat att missbrukarna skulle störa åldringarna.
I ett ganska sent skede i planeringen, sedan man påbörjat pro­
jekteringen, kom också skol styrel sen/skol förval tningen in och 
ville ha sin del i kvarteret. Att skolan kom in kan delvis för­
klaras av att skolförvaltningen och fritidsförvaltningen har och 
har haft ett nära samarbete eftersom de har många lokaler och 
ärenden gemensamt. Vidare var vid den här tiden samma person 
ordförande i såväl fritidsnämnd som skolstyrelse.
Rakt över gatan från kvarteret Göken ligger en skola. Denna ha­
de en trång och sliten gymnastiksal och man menade därför från 
skolstyrelsens och skolförvaltningens sida att det fanns behov 
av att bygga en ny gymnastiksal till skolan i fråga. Någon så­
dan fanns emellertid inte upptagen i budgeten. Fritidsnämndens 
ordförande, vilken alltså tillika var skolstyrelsens ordförande, 
menade att den samlingssal som planerades i kvarteret skulle 
kunna byggas så att den också skulle kunna användas som gymna­
stiksal. Härigenom menade man att lokalen skulle kunna utnytt­
jas optimalt, från klockan 8 på morgonen till klockan 22 på 
kvällen. Dessutom skulle det ställa sig betydligt billigare än 
att vänta några år och sedan vara tvungen att bygga en ny fri­
stående gymnastiksal för skolan.
Sociala centralnämnden och kanske framför allt socialförvalt­
ningen har ställt sig tveksam till att integrera så många funk­
tioner i kvarteret, framför allt har man varit negativ till den 
sistnämnda integreringen av samlingssal och gymnastikhall. Man 
slogs för att, om denna nu skulle få dubbla funktioner, skulle 
den i alla fall i första hand vara en samlingslokal. Så blev 
det emellertid inte, utan saleri kan i första hand betecknas som 
en gymnastiksal med möjlighet att använda den som samlingssal.
Från ålderdomshem till servicehus
När man först började diskutera att bygga vårdplatser för åld­
ringar i kommunen på 1960-talet var det ett ålderdomshem man 
planerade. Ett ålderdomshem är en sluten institution där rela­
tivt vårdkrävande åldringar kan bo. När så planeringen sköt 
fart i början av 1970-talet började man i stället tala om ser-
vicehus,.där åldringarna bor i egna lägenheter och har tillgång 
till den vård de anser sig behöva. Ett 60-tal servicelägenheter 
planerades. Den här vårdformen riktar sig generellt sett till 
friskare åldringar än det traditionella ålderdomshemmet.
När det blev aktuellt att förlägga åldringscentret till centrum 
blev det också klart att det var ett servicehus man skulle byg­
ga. Som omtalats ovan hade detta också att göra med de fria y- 
tor som krävdes för respektive vårdform. Den valda tomten läm­
pade sig således bättre för ett servicehus än för ett ålderdoms­
hem. Det är också 1974, då placeringsfrågan blev löst, som man 
i protokoll m m ändrar beteckningen på den planerade anlägg­
ningen från ålderdomshem/åldringscentrum till servicehus/pensio- 
närscentrum.
Man planerade också i början av 1970-talet att inrymma ett 40- 
tal s k pensionärshotellplatser i åldringscentret, där åldrin­
garna bor i rum med endast små möjligheter att ha eget hushåll. 
Denna sistnämnda vårdform fungerar i princip som det traditio­
nella ålderdomshemmet.
När det så blev aktuellt att hitta vägar för att finansiera pro­
jektet visade det sig att man för servicehuset skulle kunna få 
bostadslån som när man bygger vanliga bostadshus, alltså väl­
digt förmånliga lån. Från länsbostadsnämndens sida krävde man 
då att för att bygget skulle kunna finansieras på detta sätt 
fick inte några ålderdomshemsplatser (pensionärshotellplatser) 
i egentlig mening finnas med. Man kunde möjligen gå med på ett 
tiotal sådana platser. Man ansåg då på kommunen att det inte 
var mycket att bråka om, utan gjorde servicelägenheter av 
alltihop, sammantaget 114. Därmed hade investeringen under pla­
neringens gång förvandlats från ett ålderdomshem till ett ser­
vicehus och riktar sig därmed till en delvis annan grupp åld­
ringar än det var tänkt från början.
Anläggningen projekteras
I november 1975 beslutades att åldringscentret skulle förläggas 
till kvarteret Göken. HSB hade då tagit fram en skiss för att 
illustrera hur åldringscentret i kvarteret skulle gestalta sig. 
Intensiva förhand!ingar pågick då mellan kommunen och ägaren av 
möbel huset. I det här läget fanns samtliga funktioner utom gym­
nastikhallen med i planerna för kvarteret. Produktionskostna­
derna för anläggningen beräknades då uppgå till 26 miljoner kr. 
Debatten var livlig ända fram till beslutstillfället. Vid ar­
betsutskottets behandling av frågan yrkade en moderat att ären­
det skulle bordläggas för gruppbehandling. Yrkandet avslogs 
dock. I kommunstyrelsens behandling av ärendet ändrades en hel 
del i skrivningen inför beslut, vilket framför allt gick ut på 
att tona ner HSB:s roll i projektet, enligt förslag från mode­
raterna. Från början var det tänkt att HSB skulle vara represen­
terat i den stiftelse som skulle äga och förvalta huset, men 
detta ströks i kommunstyrelsens behandling av frågan. Man be­
slutade i stället att samtliga ledamöter i denna stiftelse skul­
le utses av fullmäktige. Anledningen till att en stiftelse skul­
le förvalta och äga åldringscentret var att man på det sättet 
inte behövde belasta kommunens lånestab. Stiftelsen kan i stäl­
let ta lån mot kommunal borgen. Härigenom har man också kunnat 
lägga projektet utanför 5-årsbudgeten.
Vad gäller finansieringen av byggnaden påpekar samtliga inter- 
vjurade att man fått väldigt förmånliga lån. Man poängterar ock­
så att detta har man fått därför att man har integrerat så 
många funktioner i byggnaden. Man har alltså från bostadssty- 
relsens (via länsbostadsnämnden) sida sett det som att de här 
ytterligare funktionerna bidrar till att aktivera de boende och 
därför har även dessa delar av byggnaden kunnat finansieras med 
de förmånliga bostadslånen.
I samband med att beslut om placering togs bildades också en re­
ferensgrupp för medverkan vid byggnationens genomförande, med 
representanter för bl a sociala centralnämnden, fritidsnämnden, 
kommunstyrelsens personalutskott, personalorganisationerna,
respektive förvaltningschefer och åtminstone tidvis har även 
drätselchefen ingått i denna grupp.
Projekteringen kunde i och med att beslut tagits om placering 
och tillhörande frågor, sättas igång, fortfarande utan att nå­
got skriftligt avtal slutits mellan kommunen och HSB. Konsult­
avtal slöts formellt mellan kommunen och HSB först 1976.
Under 1976 projekterades anläggningen i nära samarbete mellan 
arkitekten på HSB, kommunens tjänstemän och politiker och ett 
stort antal referensgrupper. Under hela planeringstiden har 
ärendet dragits fortlöpande och ofta i kommunstyrelsen, dess 
arbetsutskott och beredningar. De referensgrupper eller samråds- 
grupper som bildats under planeringstiden har representerat o- 
lika nyttjar- och personalkategorier t ex pensionärer, handi­
kappade, sjukvårdspersonal, bowlingsportutövare. Kbntakter och 
biladande av dessa referensgrupper har helt legat på social- 
respektive fritidschefen.
Aldringscentret byggs
Vid ett extra fullmäktigesammanträde 1977-06-30 beslutades om 
igångsättning av bygget. Beslutet föregicks av en lång debatt 
där några centerpartister bl a yrkade på att ärendet skulle 
återremitteras till kommunstyrelsen och därmed ge kommunstyrel- 
len i uppdrag att minska projektets storlek till att endast om­
fatta de planerade lokaliteterna för äldreomsorgen. Detta för­
slag avslogs också. Man lade däremot till en att-sats i beslu­
tet där det sades "att till kommunstyrelsen uppdrages att ut­
reda omfattningen samt tidpunkten för inledning av verksamhe­
ten i planerade lokaler för behänd!ingshem, bowlinghall och fri­
tidslokaler i kvarteret Göken". Innan verksamhet sattes igång i 
de lokaler som "lagts till servicehuset" skulle kommunstyrelsen 
alltså godkänna detta.
I augusti samma år sattes bygget igång ooh servicehuset kunde öppnas 




Under projekteringstiden och även under byggtiden har vissa 
ändringar i huset gjorts. I ett tidigare skede av planeringen 
var ett terapeutiskt bad inlagt i källarvåningen. Det här var 
något som framför allt socialchefen var mycket mån om att få in 
i byggnaden. Det terapeutiska badet lyftes emellertid bort ef­
tersom ett likadant bad fanns på lasarettet och där hade man 
inte kunnat använda det till fullo då det inte fanns tillräck­
ligt med personal att sköta det. Vidare är en sådan badanlägg­
ning väldigt dyr både när det gäller investerings- och drifts­
kostnader. Det här utrymmet disponeras nu i stället av handi­
kappidrotten .
Man har också ändrat storleken på en del lägenheter och tagit 
bort ett antal gästrum som tidigare var inplanerade. Den tidi­
gare omtalade gymnastikhallen tillkom också under projekterings­
tiden. Vidare inköptes den privatägda tomten i kvarteret också 
sedan projekteringen påbörjats.
I kvarteret Göken fanns, som framgår ovan, ett antal rum som 
disponerades av studieförbunden innan den nya byggnaden kom dit. 
Lokalerna revs alltså och studieförbunden fick brist på lokaler. 
Under byggtiden har studieförbunden emellertid själva gått ut 
och sökt sig nya lokaler. De rum man har byggt för studieför­
bundens räkning i kvarteret Göken behövs därmed inte för det 
tänkta ändamålet. Idag hyrs dessa lokaler tillfälligt ut som 
kontorslokaler. Det troliga är att de även i fortsättningen 
blir kontors!okal er eftersom fritidsförvaltningen uppenbarli­
gen inte har någon större nytta av dem.
Den kombinerade samlingssalen/gymnastiksalen kan i första hand 
betecknas som gymnastiksal. Lokalen är således utrustad med 
ribbstolar och annat som hör en gymnastiksal till, men är ock­
så utrustad med en scen. Till lokalen finns också ett litet 
kök anslutet. Meningarna är idag delade om den här integrerin­
gen är lyckad eller ej. Från fritidssidan menar man att det är 
mycket lyckat och att man på det här viset verkligen utnyttjar 
salen i stället för att den skall stå tom stora delar av dagen. 
Från sociala sidan är man mer tveksam, bl a med hänvisning
till att miljön i en gymnastiksal inte är särskilt trivsam för 
exempelvis middagssammankomster. Vidare påpekar man att de oli­
ka typerna av aktiviteter kräver olika temperatur i lokalerna.
Idag innehåller kvarteret Göken således ett servicehus kallat 
Parkgårdens pensionärscentrum. I detta ingår 114 lägenheter, 
gemensam matsal, terapiavdelning, gemensamt bad, personalutrym­
men samt storkök för servicehuset plus andra ålderdomshem i 
kommunen. Det har varit svårt att få alla lägenheter i pensio- 
närscentret uthyrda, några står fortfarande tomma, eftersom hy­
rorna är så pass höga. I byggnaden finns också ett behandlings­
hem för missbrukare med 11 platser. Vidare finns där försäkrings­
kassans lokaler, en bowlinghall, en kombinerad gymnastik- och 
samlingssal, en lokal som disponeras av handikappidrotten och 
lokaler att användas antingen som studie- och föreningslokaler 
eller kontor, idag används de som kontor.
Kostnadskal kyl er
Vid igångsättningsbeslutet 1977 var anläggningen kostnadsberäk­
nad till 56 miljoner kronor i 1977 års priser. Det här kan jäm­
föras med 26 miljoner kronor enligt 1975 års kalkyler. I beräk­
ningen 1975 ingick samtliga funktioner utom gymnastiksalen. Se­
nare har dock hävdats att 26 miljoner kronor endast avsåg pant­
värdet. Trots detta har en avsevärd stegring av de kalkylerade 
kostnaderna skett under åren 1975 - 1977. Kostnadskalkylerna 
1977 visade sig emellertid realistiska. När byggnaden stod fär­
dig 1979 hade kostnaden stigit till 61,5 miljoner kronor (pant­
värde 51,9 miljoner kronor). Höjningen från 1977 till 1979 un­
derstiger till och med inflationen för motsvarande tidsperiod.
Noteras bör också i detta sammanhang att inga ordentliga kost­
nadskalkyler redovisas för projektet innan 1975, trots att pla­
neringen pågått sedan mitten av 1960-talet. Markkostnaden be­
räknades emellertid för kvarteret Göken till 1,7 miljoner kro­
nor 1973 då placeringen var aktuell. Markkostnaden uppgift till 
3,1 miljoner kronor. Den höga markkostnaden i förhållande till 
kalkylerna berodde främst på att den privata fastigheten, Mö-
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belhuset, blev mycket dyrare än beräknat.
Frånvaro av offentlig debatt
Kvarteret Göken kan betecknas som en väldigt stor investering 
för Nässjö kommun. Planeringen har också, som framgått ovan, 
pågått under en lång tid. Trots detta har ingen större debatt 
förekommit runt frågan i massmedia. Inte heller bland politiker 
utanför den skara som aktivt arbetat med det här projektet fö­
refaller investeringen ha vållat någon större debatt.
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4 ANALYS OCH TEORIUTVECKLING
4.1 BesIutsprocessen
4.1.1 Successiva låsningar
Vid genomgången av centrala begrepp i avsnitt 2.3 diskuterades 
den normativa modellen för beslutsfattande, där processen antas 
ske i faserna problemformulering, sökande och värdering av al­
ternativ, val av bästa alternativ, genomförande och uppföljning. 
Beslutsfattandet i de här undersökta fallen liknar i väldigt li­
ten utsträckning denna modell.
4.1.1.1 Faktiska och mentala låsningar
Beslutsfattandet kan här i stället beskrivas som successiva lås­
ningar av handlingsutrymmet in i ett visst spår. Dessa låsningar 
kan betecknas som såväl faktiska som mentala. De faktiska lås­
ningarna utgörs av beslut som tas tidigt i planeringsarbetet och 
som sedan blir styrande för den fortsatta planeringen. En sådan 
låsning är markinköp. Genom att marken köpts in har bland annat 
dimensioneringen av anläggningen låsts.
I fallet Göken köpte man på ett relativt tidigt stadium kvarte­
ret Göken i centrala Nässjö. Därmed hade man låst sig vid att 
bygga ett servicehus, eller snarare att inte bygga ett ålderdoms­
hem (vilket betraktas som institution och enligt föreskrifterna 
skall ha större friyta runt själva byggnaden). Vidare ansågs tom­
ten för stor för att endast rymma ett servicehus. Den värdefulla 
centralt belägna tomten skulle utnyttjas bättre, ansåg man. Det­
ta ledde till att man började planera in ytterligare funktioner 
i anläggningen.
När det gäller kulturhuset i Umeå kan vi se motsvarande låsninq 
på ett ganska tidigt stadium i planeringen genom att kvarteret 
Idun köptes och reserverades för ett teaterhus. I kulturhusfal­
let skedde ytterligare en avgörande låsning när man i början av 
1970-talet fick en fast musikteaterensemble i Umeå, vilka man lo­
vade fasta repetitions- och scenlokaler.
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Ytterligare en typ av låsning kan vi kalla mental. Planering 
av så här stora investeringar kräver ett stort engagemang av be­
rörda aktörer (vilket jag återkommer till nedan). Dessa förefal­
ler då bli väldigt fasta i den idé, som planeringen ursprungligen 
bygger på. Det framstår således som synnerligen svårt att omprö­
va de grundläggande idéerna för planeringsarbetet.
I fallet Wenströmska var grundidén att Västerås var en expande­
rande stad och man behövde därför en stor skola för att möta det 
växande elevunderlaget. Då befolkningen inte ökade i den takt man 
ursprungligen räknade med, fann man i stället andra argument för 
en stor skola. Man hade däremot väldigt svårt att ompröva den 
stora skolan, som så mycket resurser och engagemana redan plöjts 
ned i.
När det gäller kulturhuset i Umeå anser de centrala aktörerna 
att "Umeå inte skulle vara betjänt av en mindre teaterlokal än 
den nu föreslagna". Så mycket engagemang och argument har lagts 
på det stora teaterhuset att det framstår som relativt omöjligt 
att ifrågasätta grundidéerna.
Investeringsprojekten i denna studie initierades alla, med undan­
tag av kulturhuset i Umeå, på 1960-talet, i en anda av tillväxt 
och utvecklingsoptimism. Dessa grundläggande idéer från det "gla­
da 60-talet" lever kvar i planeringen långt in på 1970- och 1980- 
talen trots en i samhället starkt förändrad anda, där man snara­
re talar om stagnation och utvecklingspessimism. Det förefaller 
således svårt att lära om under det pågående planeringsarbetet. 
Resonemanget kan sammanfattas i "Det är svårt att bryta trender", 
som en tjänsteman i Västerås beskrev planeringen av Wenströmska 
s kol an
Jag har här visat på faktiska och mentala låsningar i besluts­
processen. Markinköp och andra handlingar som görs tidigt i pro­
cessen, för att möjliggöra en vidare planering, beskrevs som fak­
tiska. Svårigheten att ifrågasätta de för projektet grundläggande 
idéerna beskrevs som mentala låsningar. Här bör dock poängteras 
att gränsen mellan dessa båda typer av låsningar är flytande. I 
den politiska argumentationen framställs låsningarna ofta som 
faktiska, vilket till viss del kan ses som ett utslag av politisk
argumentation och taktik. Genom att framställa handlandet som 
uppbundet är argumenten starka för fortsatt planering på den in­
slagna vägen.
I ett vidare perspektiv kan emellertid alla låsningar ses som 
mentala. Det går ju att stoppa projektet eller ändra planerna 
radikalt även då detta kan medföra att redan nedlagda resurser 
inte utnyttjas för investeringen direkt.
4.1.1.2 Investeringsprojekten - produkter av enskilda perso­
ners engagemang
Samtliga investeringar vi studerat kan sägas vara produkter av 
en eller ett par personers kraftiga engagemang. Enskilda perso­
ner - politiker eller tjänstemän - lägger ner hela sin prestige 
och sitt engagemang i projektet. Planeringen förefaller till och 
med stå still - ej föras framåt - då ingen enskild person kraf­
tigt driver frågan, eftersom det personliga engagemanget fram­
står som en starkt pådrivande faktor i planeringen.
De drivande aktörerna tenderar att sätta sin personliga prestige 
i frågan - man gör den till sin egen. Det krävs således entrepre­
nörer i planeringsarbetet. Detta förhållande stärker mina inledande 
antaganden om att studierna av investeringsbeslut huvudsakligen bör 
ske på aktörsnivå. Det starka personliga engagemanget, och den pres­
tige detta är förknippat med förstärker de successiva låsningarna yt­
te rl igare.
Genom den successiva låsningen och svårigheten att ifrågasätta 
de grundläggande idéerna i planeringsarbetet, framstår initierin- 
gen av processen som synnerligen viktig. Det är alldeles i i ni- 
tieringsfasen som mycket av det fortsatta handlingsutrymmet lå­
ses fast.
4.1.1.3 Prognoser och önsketänkande
De enskilda aktörerna förefaller, som framgår ovan. engagera sig 
kraftigt - för eller emot-ide studerade beslutsprocesserna. En 
illustration av det personliga engagemanget är att aktörernas 
prognoser om projektets utveckling tar sig uttryck i rena önske­
tänkandet.
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I kul turhus fal let kommer detta klart till uttryck, där de som en­
gagerat sig för ett kulturhus också gav prognosen att det skulle 
byggas enligt planerna. De som kämpat emot ett kulturhus, var dä­
remot övertygade om att det aldrig skulle bli något kulturhus i 
Umeå. Motsvarande fenomen kan vi se vid avbrottet i investeringen 
i Rörken.
Förhållandet visar på ett tydligt sätt att man också tror på det 
man kämpar för. En logisk uppfattning av situationen, och ett 
känslomässigt engagemang för frågan kan svårligen hållas isär.
Det förefaller svårt att förena och hålla isär aktörs- och ob- 
servatörsrol 1.
4.1.1.4 Låsningar som styrmekanism
De tidiga faserna i planeringen, vilka leder till faktiska och 
mentala låsningar, utgör sedan centrala argument för en fortsatt 
planering i en viss riktning. Behovet som sådant (t ex åldrings­
vård, kulturhus) träder således i bakgrunden som styrande för plane­
ringen, medan de redan nedlagda resurserna (mark, projekterings- 
anslag etc) framstår som centrala styrmedel för den fortsatta 
planeringen.
I beslutsprocessen genereras således styrmekanismer för den fort­
satta planeringen. Beslutsprocessen kan därigenom i viss mån sä­
gas driva fram sig själv.
4.1.1.5 Frånvaro av alternativ i beslutssituationen
Genom de successiva låsningarna framstår frånvaron av alternativ 
i beslutssituationen som ganska naturlig. Endast vid ett tillfäl­
le i samtliga fall har två alternativ satts mot varandra i full­
mäktige. Det var när man 1974 ställde alternativet kulturhus på 
Idun mot universitetsaula, där Idunalternativet vann. När det 
gäller placeringen av anläggningarna har man emellertid inled­
ningsvis arbetat med flera alternativ, vilka sållats bort under 
utredningens gång.
Ett honnörsord för aktörerna i planeringsprocessen förefaller va­
ra flexibilitet. Speciellt kommer detta till uttryck i Wenströmska
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skolan. Man har där sökt att inte låsa upp handlandet i förtid, 
att inte fixera skol storlek etc. Genom att beslutsprocessen kan 
karaktäriseras som en successiv låsning framstår emellertid 




Ovan diskuterades de successiva låsningarna som en central ka- 
raktäristik av beslutsprocessen. Där diskuterades hur man tidigt 
i beslutsprocessen låser upp den fortsatta planeringen, faktiskt 
eller mentalt, genom exempelvis köp av mark. De successiva lås­
ningarna leder till att behovet som sådant träder tillbaka som 
främsta styrmedel för den fortsatta planeringen medan redan ned­
lagda resurser och andra "commitments" framstår som den främsta 
styrande faktorn för den fortsatta planeringen. En effekt av den­
na successiva låsning är vad vi kallar miljonärssjuka. Argument 
att utnyttja de redan nedlagda resurserna i planeringen i så hög 
grad som möjligt väger mycket tungt. Man lägger därvid till yt­
terligare funktioner till investeringen, för att utnyttja "bas­
investeringen" optimalt. Miljonärssjukan innebär således para­
doxen att väktarargument framstår som de främsta argumenten för 
en större investering. För att belysa resonemanget kan vi peka 
på flera sådana fenomen i våra fall.
I Nässjö köpte man tidigt in kvarteret Göken i centrala Nässjö. 
Tomten ansågs emellertid för stor för att rymma enbart ett ser­
vicehus för pensionärer och samtidigt ansågs det att den dyrbara 
tomten skulle utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Man 
lade därför in ytterligare ett antal funktioner i byggnaden, 
främst med argumentet att "basinvesteringen11 - tomten skulle ut­
nyttjas på bästa sätt. Man lade också in en bowlinghall i husets 
källare för att, som man sade, utnyttja källaren. Då fick man ju 
dessutom en bowlinghall relativt billigt, på marginalen.
I Rörken i Uppsala planerade man ett stort antal motorbanor i
74
samma anläggning för att på så sätt få ett stort utnyttjande av 
gemensamma delar av anläggningen som cafeteria, parkering, till­
fartsväg.
När det gäller Wenströmska skolan utrustade man gymnastiklokalen 
med ett antal specialfunktioner för att den skulle kunna utnytt­
jas av så många som möjligt, när ändå grundinvesteringen för 
hallen var så stor.
Vi kan kalla detta resonemang för omvänt kostnadsresonemang, 
vilket antyder att argument för sparande, väktarargument, fram­
står som det främsta argumentet för en större investering. Det 
framstår härigenom som relativt lätt för intressen i "marginalen" 
att halka med den stora investeringen med hänvisning till att 
det blir billigare att lägga till dem, när man ändå är igång och 
investerar, än att bygga en helt ny anläggning några år senare.
4.1.2.2 Tillvänjningseffekt
"Miljonärssjukan" innehåller ytterligare en aspekt - ett ti11- 
vänjningsfenomen. Vid de här långa planeringstiderna vänjer sig 
såväl centrala aktörer som den allmänna opinionen vid de höga 
beloppen. Kostnaderna kan ökas lite på marginalen utan att nåq- 
ra starkare reaktioner hörs. Det här är naturligtvis en del i 
den förankring av projektet man arbetar med bland de planerande 
aktörerna. En successiv ökning av kostnaderna på marginalen le­
der vanligen inte till några kraftigare reaktioner, åtminstone 
inte i form av chock eller överraskning.
På grund av inflationen ses gradvis ökande kostnader som något 
naturligt i dagens samhälle. Det finns därför hos aktörerna en 
vana vid kostnadsökningar på marginalen, vilket förstärker ti 11 - 
vänjningseffekten som beskrivs ovan (samtidigt som en stor del 
av ökningen av de kalkylerade kostnaderna naturligtvis kan till­
skrivas inflationen).
En brytning av tillvänjningseffekten kommer emellertid då kost­
naderna vid något tillfälle drastiskt uppjusteras. Här träder 
överraskningseffekten in och man börjar ifrågasätta projektet.
Vi kan se dessa mönster i kulturhusfallet, Wenströmska skolan
och kvarteret Göken. Jag återkommer till tillvänjningseffekten 
i avsnittet om planeringens organisation (avsnitt 4.3.1).
75
4.1.3 Utredningars olika funktioner
Den planering det här rör sig om sker naturligt nog alltid i en 
miljö som upplevs som osäker av de inblandade aktörerna, då man 
har att arbeta med så långa tidsperspektiv. Ett sätt att hantera 
osäkerheten är att genom utredningar söka reducera denna. Den ty­
pen av utredningar kan vi se exempel på i samtliga fall.
Utredningarna kan emellertid även ha andra funktioner i besluts­
processen. En sådan är att söka utreda sig till kompromisser. I 
fallet Wenströmska skolan tillsatte man, efter en livlig debatt 
i fullmäktige, en utredning bestående av två politiker. De skul­
le utreda skolans storlek och kostnader. Här sökte man sig såle­
des ur ett låst läge genom att tillsätta en politisk utredning.
Ett annat sätt att se på utredningen ovan är att man från kommun­
ledningens sida behövde lite andrum, vänta på att den livliaa 
debatten skulle lugna ner sig. Här används således utredningen 
som en åtgärd för att skjuta upp handlandet, en form av icke-be- 
slutsmekanism. Ytterligare exempel på denna funktion av utred­
ningen som icke-beslutsmekanism utgör de alternativ som fördes 
in i planeringen av Wenströmska skolan. Några av dessa alterna­
tiv synes primärt ha förts in i debatten för att skjuta upp hand­
landet.
4.1.4 Behov eller argument
Av de fyra fallstudierna i studien är två vad vi kan beteckna som 
högprioriterad verksamhet i kommunerna - skola och åldringsvård. 
De övriga två är sådana verksamheter som inte betecknas såsom 
fyllande något grundläggande samhälleligt behov - kultur och mo­
torbana.
När vi så ser på resultatet av de olika fallen, visar det sig att 
de två högprioriterade verksamheterna genomförts, medan de andra 
två stoppats helt eller delvis. Fyller då de båda investeringar 
som byggts mer angelägna behov än de andra? Det är här omöjligt
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uttala sig om behov eller ej, det är en fråga för politiska över­
väganden. Vad vi kan konstatera är dock att behovet som sådant 
inte förefaller utgöra någon stark styrfunktion annat än i i ni- 
tieringen av beslutsprocessen. Genom de successiva låsningarna 
träder i stället andra faktorer i förgrunden som styrande för den 
fortsatta planeringen.
Däremot, kan vi med stöd i fallen konstatera att det är lättare 
att hitta argument för den första typen av investeringar, som ac­
cepteras av en bred allmänhet. Hög- eller lågprioriterad verksam­
het bör således snarare diskuteras i former av argument än behov 
som, förutom i i nitieringsstadiet, förefaller ha en underordnad 
betydelse i planeringen.
Av resonemanget ovan följer också att behov inte är en tillräck­
lig förklaringsvariabel till varför vissa investeringar blir av 
och andra inte. Här har vi att göra med ett mycket mer komplext 
samspel mellan en rad faktorer där rollfördelning, maktförhållan­
den, ekonomiska konjunkturer, effektivitet i låsningarna etc tor­
de vara av avgörande betydelse.
4.2 Investeringsbeslut i politisk miljö
I avsnitt 4.1 beskrevs beslutsprocessen som en successiv låsning 
av handlingsutrymmet. I beslutsprocessen uppkommer därvid en rad 
låsningar, vilka styr den fortsatta planeringen.
Jag har tidigare, i avsnitt 2, också diskuterat beslutsmiljöns 
- situationens betydelse för beslutsprocessen. Jag diskuterar här 
några faktorer i denna miljö, vilka styr planeringsbeteendet och 
i viss mån utgör låsningar i beslutsprocessen.
4.2.1 Planeringens koppling till den ekonomiska situationen
4.2.1.1 Planering i vågor
Planeringen har i samtliga fall, som framgår av fallbeskrivningar­
na, pågått under en lång tidsperiod. Under denna tid kan vi urskil­
ja klara vågor av entusiasm och slentrian. Tidvis har alltså pla­
neringen legat nästan helt nere, för att sedan bli föremål för in-
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tensiv planering - entusiasm. Tydligast framgår detta i kulturhus- 
fallet, av ganska naturliga skäl, eftersom denna planeringsprocess 
är den i studien i särklass längsta. Även när det gäller Wenström- 
ska skolan kan vi klart urskilja vågor av entusiasm och slentrian.
Låt oss se på exemplet kulturhuset, där vågorna framgår tydliqast. 
Genom att en alternativ funktion eller lokalisering föreslås för 
kulturhuset (alltså inte genom att behov aktualiseras direkt) 
väcks frågan från sin slumrande levnad. Bland de planerande aktö­
rerna upparbetas då en entusiasm och optimism för projektet. Ge­
nom att projektet då i viss utsträckning driver på sig självt 
(se avsnittet 4.1.1) upparbetas lätt en överdriven optimism. Vi 
kan här tala om planeringseskapism, en planering utan hänsyn till 
de ekonomiska realiteterna.
När sedan projektet förts fram till beslut i de politiska försam­
lingarna stoppas det med hänvisning till ekonomiska realiteter, 
varvid planeringen inte avlivas helt, utan förs ner på ett spar- 
1ågestadium innan det aktualiseras på nytt nästa gång. Projekten 
dör alltså inte, utan finns i bakgrunden för att plockas fram med 
nya argument.
Ett annat sätt att beskriva fenomenet ovan är att se planeringen 
på två plan. Vi kan dels tala om den "praktiska planeringen", 
projekteringen, somgörs av tjänstemän och externa konsulter. En 
planering på detaljnivå. Denna planering sker relativt kontinuer­
ligt inte minst på grund av att kontrakt slutits med exempelvis 
externa konsulter, som inte kan brytas utan vidare. Dels kan vi 
tala om en politisk planering, där övergripande frågor främst be­
handlas. Denna planering är inte lika kontinuerlig, utan aktuali­
seras med jämna mellanrum.
I fallet Wenströmska skolan skedde exempelvis på det politiska 
planet en diskussion om skolstorlek och alternativa lösningar för 
skolfrågan. Samtidigt drevs den "praktiska planeringen" vidare en­
ligt de planer somlagts fast tidigare och nu ifrågasattes på det 
politiska planet. Av exemplet kan vi se att de båda nivåerna av 
planeringen inte alltid följer samma väg.
De båda planeringsnivåerna kan också sägas ha olika perspektiv på
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planeringen. Tjänstemannaarbetet, den "prakiska planeringen", har 
ett genomförandeperspektiv. Man sätter byggande av huset i cen­
trum. Den politiska planeringen, däremot, har ett beslutsperspek­
tiv. Här sätts beslutet i centrum. Det framstår som centralt att 
få igenom frågan genom de politiska instanserna, att få ett for­
mellt beslut i frågan.
4.2.1.2 Frånvaro av ramtänkande
Trots att investeringsprojekten vid flera tillfällen stoppats 
p g a att de ansetts för dyra (främst gäller detta kulturhuset 
och Wenströmska skolan) har inga kostnadsramar satts upp för pla­
neringsarbetet. överhuvudtaget görs kostnadskalkyler relativt 
sent i planeringsarbetet och kostnaderna förefaller under plane­
ringens gång stiga på ett till synes okontrollerat sätt (se ock­
så avsnitt 4.1).
Planeringen förefaller således till stor del ske utan hänsyn till 
de ekonomiska realiteterna. Härav följer att planering och ekono­
misk situation ej alltid står i samklang med varandra.
4.2.2 Fler funktioner - bred opinion
Anläggningar med fler funktioner beskrevs i avsnitt 4.1.2 som en 
effekt av mi 1jonärssjka. En annan anledning till att fler funk­
tioner läggs in i anläggningen är att få en bred opinion för pro­
jektet - ett sätt att förankra projektet hos flera grupper. Oli­
ka funktioner tjänstgör som draghjälp åt varandra genom de beslu­
tande instanserna.
I kulturhuset sökte man stöd hos en bred opinion genom att kombi­
nera operahus och Folket Hus. I Nässjö sökte man stöd hos före­
språkare för åldringsvård, skola, bowl i ngintresserade och andra 
genom att lägga in funktioner företrädande en rad intressen i 
byggnaden. I Rörken lade man in en mängd motorbanor i anlägg­
ningen och fick därigenom stöd från samtliga motorintresserade.
Genom de beslutande instanserna tjänstgör funktionerna som drag­
hjälp åt varandra genom att investeringen då betraktas som en en­
het. I genomförandefasen kan delarna sedan behandlas var för sig.
I Rörken har man således etappindelat anläggningen. Man har dä-
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rigenom skurit bort, alternativt skjutit upp byggandet av vissa 
delar av investeringen.
Vi kan här tala om en beslutsinriktad planering. Man planerar an­
läggningen för att få den igenom de beslutande instanserna, medan 
behov och genomförande framstår som sekundära styrfaktorer.
Samtidigt kan vi se att själva beslutet inte betyder så mycket 
om inte projektet är realiserbart, dvs anpassat till handling - 
genomförande. I fallen återfinns flera beslut, som tagits och 
sedan rivs upp och formuleras om. Det är således planeringspro­
cessen och handlandet - genomförandet som framstår som viktigt sna­
rare än det formella beslutet. Det formella beslutet kan i stäl­
let ses som en kontrollstation, en spärr, som måste passeras för 
att möjliggöra handling.
Den politiska planeringen förefaller emellertid starkt fixerad 
vid denna spärr, vilket jag visat tidigare i avsnitt 4.2., 1.1.
integrerade anläggningarna, där man genom att lägga in fler funk­
tioner i anläggningen söker förankra projektet hos en bred grupp 
i de politiska instanserna.
4.2.3 Finansieringsmöjligheterna styr planeringen
Investeringen initieras ursprungligen av någon form av upplevt 
behov. Jag har visat på hur behovet under planeringens gång trä­
der tillbaka som primärt styrande för planeringen medan nedlagda 
resurser och personligt engagemang framstår som två centrala styr­
faktorer för den fortsatta planeringen. Ytterligare en sådan cen­
tral styrfaktor utgör finansieringsmöjligheterna. I fallen kan 
vi således se hur det ursprungliga behovet träder i bakgrunden 
och planerna i stället anpassas till finansieringsmöjligheterna.
Vi kan här tala om en form av resursstyrd snarare än behovsstyrd 
planering.
I fallet Göken planerade men ursprungligen ett ålderdomshem, en 
anläggning för relativt vårdkrävande åldringar. Man övergick så 
småningom till att snarare diskutera ett servicehus. För att fort­
farande möta behovet av vårdplatser för vårdkrävande åldringar
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planerades ett s k pensionärshotell in i huset (ett pensionärs- 
hotell kan i princip sägas fungera som ett ålderdomshem). Man 
fick så klart för sig att ett servicehus kunde klassas som bo­
städer och därmed finansieras med förmånliga bostadslån. Därmed 
ströks också pensionärshotelldelen ur projektet, då den klassas 
som institution och inte kunde finansieras på det sättet. Här ser 
vi alltså hur finansieringsmöjligheterna styrt projektet från 
att ha varit en institution för vårdkrävande åldringar till att 
bli bostäder för relativt friska åldringar.
I kulturhuset lades en hel del samlingslokaler in i den plane­
rade byggnaden varvid man sökte bidrag och lån från samlingslo­
kaldelegationen. De ytterligare funktionerna skulle alltså hjäl­
pa till och motivera en "bra finansiering" av byggnaden. Nu fick 
man inte, som framgår ovan, de sökta pengarna, och det finns hel­
ler inte något kulturhus i Umeå (ännu).
Finansieringsmöjligheterna och statsbidragsbestämmelserna används 
också som argument i planeringen. Vid planeringen av Wenströmska 
skolan krympte man i femårsbudgeten, som togs i april 1978, sko­
lan till att endast omfatta 800 elever från att förut ha plane­
rats för nästan det dubbla. Mot denna krympning av skolstorleken 
argumenterade då "skolfolk" och menade att man troligen inte skul­
le beviljas statsbidrag för den typen av skola, som skulle bli 
alltför ensidigt praktiskt inriktad. Därmed återgick man senare 
på våren samma år till de tidigare planerna på en skola för 1 200 
elever, med möjlighet att bygga ut den för ytterligare 250 ele­
ver.
Politiker och tjänstemän åberopar således ofta statsbidrag och 
de bestämmelser som förknippas härmed i väldigt hög grad i plane- 
ringsdiskussionerna. Härmed tycks statsbidragen få en avsevärt 
större styrande effekt än vad deras ekonomiska andel av investe­
ringskostnaden synes motivera. Vi kan därigenom tala om en över­
styrning av statsbidrag.
Statsbidrag och 1ånemöjligheter är vanligen förknippade med vis­
sa regler och villkor. Planer av olika slag skall granskas och 
godkänns av de centrala instanser som sedan beviljar dessa bi­
drag. Från kommunens sida upplever man de regler och kanske främst
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de handläggningsti der som statsbidragen förknippas med som en 
klar restriktion för planeringsarbetet. Här kan vi återigen tala 
om olika planeringsnivåer, med olika perspektiv, mellan vilka det 
förefaller finnas ett glapp. Det kommunala och statliga planeran­
det sker här inte i fasmed varandra.
4.3 Rollspelets aktörer
Beslutsprocessen kan beskrivas som ett samspel mellan aktörer. 
Detta samspel skiljer sig åt i de olika fallen både vad gäller 
vad som här betecknas som roller och vad gäller hur planerings­
arbetet organiseras.
4.3.1 Planeringens organisation
I fallen framkommer olika sätt att organisera planeringen. I två 
fall - Rörken och kulturhuset - har planeringen skett i avskilda 
projektgrupper med stark politisk styrning. Här har man velat 
minska det glapp jag tidigare pekat på, mellan politisk och "slen­
trianplanering". Åtminstone i Rörken kan vi inte heller urskilja 
något sådant glapp. Härbördock noteras Rörkens särställning i 
studien, då den är en förhållandevis liten investering och dess­
utom klart faller under en nämnd/förvaltning. I kulturhuset däre­
mot kan vi se denna planrering på två nivåer trots arbete i pro­
jektgrupp.
Ett fall - Wenströmska skolan - kan vi karaktärisera som i stor 
utsträckning en "tjänstemannaprodukt". Det är tjänstemän som dri­
vit frågan, som i stor utsträckning fört den politiska debatten 
etc.
Det sista fallet - kvarteret Göken - kan vi karaktärisera som en 
kompromissprodukt, där klara organisations- och rollmönster är 
svåra att urskilja. Här har man också delvis arbetat med projekt­
grupp. Denna har dock huvudsakligen utgjorts av CBK, och har 
dessutom inte haft samma helhetsansvar för planeringen, som i de 
båda andra fallen.
Projektorganisationen bygger på ett ideal om inre effektivietet. 
Arbetet går smidigt och motsättningar klaras lättare ut i den
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lilla gruppen. Ytterligare ett förhållande att notera då det 
gäller projektgrupper, är att här samlas vanligtvis intressen 
för investeringen, varför den naturliga balansen mellan olika 
roller (se nedan) till viss del sätts ur spel. Entusiasmen och 
optimismen för projektet blir lätt väldigt stor i den här typen 
av organisation. Risken för "planeringseskapism" förefaller där­
med uppenbar. Mi 1jonärssjukan och mentala låsningar får också här 
verka mer ostört än i ett sammanhang där projektet planeras mer 
"för öppna dörrar".
I de övriga två fallen tycks man i stället ha poängterat projek­
tets relation med övriga aktiviteter i kommunen framför en inre 
effektivitet i planeringsarbetet.
I politisk planering betonas ofta vikten av att förankra planer 
hos såväl de beslutande församlingarna, allmänheten, som hos de 
framtida nyttjarna. Då planeringen försiggår i en avskild grupp 
blir förankring en viktig faktor att arbeta med explicit. Sker 
i stället planeringen i kommunens ordinarie organisation och med 
en löpande samordning med kommunens övriga verksamhet sker för­
ankring mer naturligt genom planeringsarbetets öppna prägel.
4.3.2 Referensgrupper för "medborgarintressen"
Ytterligare en faktor i samband med planeringens organisation 
bör uppmärksammas. Man har i fallen arbetat med olika typer av 
referensgrupper. Dessa fyller härvid två funktioner. För det för 
sta används de som "experter" i planeringsarbetet (de motorintres 
serade är förmodligen de främsta "experterna" på motorbanor, 
skolpersonal kan ses som "experter" på skollokaler etc).
Den andra funktionen för referensgrupperna är att de skall utgöra 
någon form av "demokratiforum". De används som ett sätt att för­
ankra besluten. Här skall berörda få inflytande på och informa­
tion om det planerade projektet. Man talar om nyttjarinflytande.
När det gäller referensgrupper ur demokrati synvinkel finns i fal­
len två modeller för detta. Antingen samlar man alla "medborgar- 
intressen" i en grupp (Rörken) eller så bildar varje intresse en 
grupp, varvid man alltså arbetar med ett stort antal nyttjargrup-
per. Det förra fallet torde bygga på en tanke om en effektiv in- 
formationsgivning - det är effektivt och enkelt att bara behöva 
ge information till ett organ, och diskutera saken i en liten 
grupp, i stället för att föra ut informationen till ett antal 
grupper som skall debattera i offentlighetens ljus. För det an­
dra kan vi konstatera att man i det förra fallet söker bygga in 
eventuella konflikter in i planeringsarbetet i den enda referens­
gruppen. Då man i stället arbetar med flera olika grupper, var 
och en representerande ett visst intresse i sammanhanget förefal­
ler man ha en mycket mer konfliktinriktad syn på situationen. Här 
uppmanas till debatt och konflikt mellan olika intressen.
4.3.3 Roller
I begreppsgenomgången i avsnitt 2 diskuterades roller och besluts 
stil som varande viktiga bestämningsfaktorer för beslutsprocessen 
Där hänvisades i korthet till några studier, som syftat till att 
visa på rolIfördelning och beslutsstil (kognitiv stil) i besluts­
processen. Här tas några enkla rollpar upp för att visa på likhe­
ter och olikheter i fallen.
Politiker - tjänstemän
Idealt anses politiker besluta, ge riktlinjer för och ta ansvar
för utvecklingen - besluten. Tjänstemän skall bereda frågorna,
stå till tjänst med fackkunskaper och verkställa politikernas be- 
11slut. ' I flera studier visas avvikelser från denna idealbild (se 
bl a Gustafsson et al, 1981, och Brunsson, N., Jönsson, S. , 1979). 
I våra studier framkommer också stora olikheter i rollfördelning­
en politiker - tjänstemän i de olika fallen, vilket framgår av fi 
guren nedan.
Majoritet - opposition
I fallen framkommer olika politiska förhållanden. Inte bara så 
att olika politiska partier är i majoritetsställning, utan också 
så att de politiska församlingarna förefaller ha ett mer eller 
mindre konfliktideal. I fallen kan vi också skilja mellan rena
1) För en diskussion om "kommunal demokrati och planering" där 
bl a förhållandet politiker-tjänstemän tas upp, se Gustafsson, G. 
et al (1981).
parti 1injer el 1ersplittrade partilinjer i frågan. Även detta 
rollmönster visas därförj figuren nedan.
Förespråkare - motståndare - ekonomer
Aktörerna i beslutsprocessen kan indelas i de som förespråkar in­
vesteringen, de som är motståndare ti 11 investeringen (vilket of­
ta sammanfaller med förespråkare för andra intressen enligt fi­
losofin att begränsade resurser skall fördelas) och ekonomer som 
per definition innehar någon form av motståndar- eller väktar- 
roll. Denna rollindelning visar hur klara linjerna är runt själ­
va frågan. Här kan vi dock inte relatera til 1 några formella struk­
turer som visar idealbilder hur det "borde vara". Av figuren ne­
dan framgår också olikheter i denna rollfördelning.
Väktare - spenderare
I begreppsomgången hänvisades till Wildavskys beskrivning av bud­
getprocessen som en förhandlingsprocess mellan aktörer med olika 
roller - väktare av kassakistan och förkämpar. Enligt Wildavskys 
teori innehas väktarrollen av centrala organ medan facknämnder 
och förvaltningar innehar förkämparrol1er - agerar för ökade re­
surser till sina fack. Även denna rolIfördel ning visar i figuren 
nedan.
Av figuren framgår tydligheten i de olika rollmönstren. Den syf­
tar alltså till att visa vilka dimensioner man förefaller lägga 
stor vikt vid i de olika fallen. Härav kan vi också i två fall 
se klara konflikt- respektive harmoniperspektiv på planerings­
situationen. Det bör noteras att inga försök till general i seri n- 
gar om hela kommunens verksamhet görs, utan figuren avser endast 
att spegla den studerade beslutsprocessen.
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kulturhuset Wenströmska Rörken Göken
Umeå Västerås Uppsala Nässj
politiker - tjänstemän X
majoritet - opposition X
förespråkare - motståndare
- ekonomer X X X
väktare - spenderare X X
konf1 ikt harmoni
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I kulturhusfrågan skär åsikterna rakt över parti 1 injerna varför 
majoritet - opposition inte utgör någon klar roi 1 fördel ninq för 
det projektet. Vi sade vidare att planeringen skett i en projekt­
grupp med stark politisk styrning. Vi talar där vidare om två ni­
våer på planeringen - genomförandenivån, som främst återfinns i den 
tjänstemannamässiga planeringen och beslutsnivån, som snarast åter­
finns på det politiska planet. Ändå framgår inte mönstret politiker - 
tjänstemän här ful 11 tydligt. Runt själva projektet finns en klar 
rollfördelning i förespråkare och motståndare ti 11 projektet. Eko­
nomerna, eller snarare den ekonomiska situationen har också spelat 
en stor roll för att stoppa projektet. I själva planeringsarbetet 
kan vi dock inte se den klara uppdelningen i väktare och spenderare 
- här togs ju inte någon större hänsyn till den ekonomiska situa­
tionen, utan den fick komma som en "obehag!ig överraskning" vid be- 
slutsti11fäl1 et.
När det gäller Wenströmska skolan fanns inga splittrade partilin­
jer, utan majoriteten arbetade enigt för en stor skola, medan op­
positionen arbetade för en mindre skola. Vidare är rollfördel­
ningen klar mellan politiker och tjänstemän. Här bör dock noteras 
att tjänstemännen tog del i den politiska debatten, vilket något 
splittrar detta tydliga rollmönster. I fallet Wenströmska skolan 
ser vi också ett klart rollmönster när det gäller de övriga di­
mensionerna, som här följer parti- resp förvaltningsgränser. Så­
lunda arbetade skolförvaltningen för en stor skola medan drätsel- 
och statistikkontor innehade en klar väktarroll.
Vid de här uttalade rollmönstren, där även positionen i organisa­
tionen klart används för politiska ändamål, hamnar vissa aktörer 
i konflikt med sin roll i beslutsprocessen och sin egen rollupp­
fattning. Den konfliktsyn som råder i kommunen leder till en 
klar rollfördelning mellan aktörerna, såväl aktiva som passiva.
Ett exempel är statistikkontoret i Västerås som visade på minska­
de befolkningssiffror. Detta kom att utnyttjas som det främsta 
argumentet för en mindre skola, varför statistikkontoret som har 
ett ideal av objektivitet, kom att uppfattas av andra i plane­
ringen som en klar väktare, som en aktiv part i beslutsprocessen.
I fallet Rörken finner vi en oklar rollfördelning mellan politi­
ker och tjänstemän, där politikerna haft som ambition att delta 
aktivt även i den tjänstemannamässiga beredningen av frågan. När
det gäller majoritet - opposition finnsinte heller någon klar 
rollfördelning. De som var engagerade i projektgruppen, där samt­
liga partier utom vpk var representerade, arbetade för investe­
ringen. Däremot ser vi en klar rollfördelning och en konflikt mel 
lan ekonomer, de som förespråkade investeringen och motståndarna 
till investeringen (vilka huvudsakligen förespråkade motstående 
intressen). Härigenom kan vi också utskilja en klar rollfördel­
ning i väktare och förkämpar.
När det gäller planeringen av kvarteret Göken i Nässjö, slutli­
gen, är rollmönstren synnerligen oklara. Det enda vi kan urskil­
ja här är ekonomrollen som bevakande av de i sammanhanget ekono­
miska intressena. Ekonomerna har dock haft svårt att få gehör för 
sina argument. När det gäller rollerna politiker - tjänstemän 
respektive majoritet - opposition finns inte några klara roll- 
mönster, utan man förefaller i möjligaste mån söka sudda ut des­
sa skiljelinjer i en allmän kompromissanda. Fördelningen före­
språkare - motståndare är också tämligen oklar, då man genom att 
föra in så många funktioner i anläggningen sökt få så många som 
möjligt - åtminstone halvhjärtat - för projektet. När det gäller 
den politiska sidan kan vi heller inte urskil ja några klara väk- 
tarroller, eftersom kommunstyrelsen är de som kraftigast arbetat 
för investeringen. Det här betyder inte att det saknats debatt 
kring frågan. Bland annat förekom en livlig debatt i samband med 
att igångsättningsbeslut skulle tas 1977 (främst rörande "till - 
läggsfunktionerna"), men några klara rollmönster genomgående i 
beslutsprocessen kan inte urskiljas. I denna beslutsprocess fin­
ner vi också en rad exempel på oklara formuleringar, i linje med 
den allmänna kompromissandan.
De två extremerna i denna diskussion är således Wenströmska sko­
lan och kvarteret Göken. Av diskussionen ovan kan vi sluta oss 
till att fallet Wenströmska skolan styrs beslutsprocessen av ett 
klart konfliktsideal. I fallet Göken styrs beslutsprocessen av 
ett klart harmoni i deal.
Den beskrivna rollfördelningen visar att det är långt ifrån själv 
klart hur en aktör agerar i beslutsprocessen endast med utgånas- 
punkt från den formella position aktören i fråga har i besluts­
processen. Bland politikerna finns såväl heltidspolitiker, del-
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tidspolitiker som "fritidspolitiker". Tiden framstår som en yt­
terst knapp resurs för fritidspolitikerna, varför risken före­
faller stor att heltids- och deltidspolitikerna är de enda poli­
tiker som har tillgång till så pass stor insyn så pass tidigt i 
beslutsprocessen, att de har möjlighet att påverka utvecklingen, 
dvs kommunens politik. "Fritidspolitikerna" ställs inför mer el­
ler mindre färdiga förslag i nämnd eller fullmäktige. Mot bak­
grund av de resonemang kring det successiva beslutsfattandet, 
som diskuterats ovan, förefaller "fritidspolitikernas" roll 
främst vara en kontrollstation, som skall passeras innan vidare 
planering kan göras.
Här är naturligtvis planeringens organisation av avgörande be­
tydelse. Som framkommit ovan har man i åtminstone två fall sökt 
organisera planeringen så att politikerna kommer in tidigt i 
beslutsprocessen.
Ett delproblem i denna större problematik är också hur besluts­
underlag skall utformas för att möjliggöra en kritisk granskning 
samtidigt som politikerna skall ha tid att sätta sig in i frågor­
na så väl som möjligt med hänsyn till den knappa tiden.
Den enkla rolldiskussionen utifrån fallen visar på att rollför­
delningen är av avgörande betydelse för beslutsprocessen och där­
med också för det färdiga investeringsobjektet. Studien visar ock­
så att rollmönstren är olika i olika fall. Det vore av stor in­
tresse att se varför rollmönstren är så olika i de olika fal­
len.
De rollmönster och förebilder, som framkommit hos aktörerna i 
denna studie pekar på ett relativt fast rollmönster i kommunerna. 
Vi kan tala om en beslutstradition, som till viss del kan sägas 
bestämma beslutssituationen.
Det går därför inte att förstå beslutsprocessen i de enskilda pro­
jekten utan att samtidigt se till hela den kommunala organisatio­
nen och vilka frågor som är aktuella i kommunen i stort, vilka 
ideal som styr kommunen. Andra enskilda frågor kan direkt berö­
ra det studerade beslutet.
Samtidigt är det viktigt att notera att i relativt stor utsträck­
ning förefaller beslutsprocessen opåverkad av händelser runt om­
kring. Händelser som skett under beslutsprocessen, val, struktu­
rella förändringar, ekonomiska förändringar, etc, förefaller i 
väldigt liten utsträckning påverka beslutsprocessen i de enskil­
da fallen. Det här torde hänga samman med det förhållande som 
beskrivits ovan att det i själva planeringsarbetet genereras 
styrfaktorer för den fortsatta planeringen, bland annat de ovan 
diskuterade successiva låsningarna.
4.3.3 Extraordinära investeringar - milstolpar i kommunens ut- 
veckling
Vi definierade inledningsvis extraordinära projekt som de pro­
jekt som faller utanför den löpande planeringen och för vilka 
det inte finns några färdiga mallar för beslut.
I samtliga fall har man också poängterat det unika i just den 
här investeringen, nyheten i att planera just en sådan anlägg­
ning. I Västerås menade man att det var den första gymnasiesko­
lan som byggdes efter nya gymnasieformen, "inte ens SO hade någ­
ra riktlinjer klara för sig". I Uppsala menade man att det var 
unikt att en kommun satsade så pass stort och integrerat på en 
motoranläggning. I Nässjö kände man sig också i viss mån som 
pionjärer, åtminstone hävdar man att man var först med att bygga 
ett servicehus för pensionärer i södra Sverige. Funktionsintegre 
ringen var ju också unik.
Här finns alltså både möjligheter och tvång att skapa nya plane- 
ringsmönster, lösa nya frågor, kanske hantera nya 
konflikter. Det här kan vara en förklaring till att planerings­
tiden överlag är så lång. Det kan ta så lång tid att passa in al 
la olika uppfattningar, bilder och planeringsmönster i en fråga.
Den extraordinära situationen ger möjlighet till inlärning av 
nya rollfördelningar och planeringsbeteende. Dessa kan sedan på­
verka övrig planering i kommunen. Vi kan här se de extraordinära 
investeringarna som milstolpar i kommunens utveckling, punkter 
där det kommunala planeringssystemet öppnas för nya intryck.
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En iakttagelse i studierna, som stärker denna hypotes, är att 
man ofta relaterar tillbaka till tidigare stora projekt. Man re­
fererar lärdomar från tidigare stora investeringsbeslut. Histo­
rien beskrivs ibland som en sekvens av stora investeringsprojekt.
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5 AVSLUTNING OCH FORTSATT FORSKNING
Studiens syfte beskrevs inledningsvis vara att beskriva och ana­
lysera extraordinära investeringsbeslut i kommuner. Sådana be­
slut har beskrivits i avsnitt 3. I avsnitt 4 har en teoretisk 
diskussion kring olika teman förts för att nå förståelse av de 
beskrivna processerna.
Föreliggande studie beskrevs för det första som angelägen ur en 
praktisk synvinkel, för att besvara frågan kring kommunal ekono­
mi och demokrati. Investeringsbeslut i kommunen förefaller kän­
netecknas av oordning och en viss slumpmässighet. Studien har 
sökt analysera och förklara denna oordning och slumpmässighet.
Studien beskrevs också som angelägen i ett teoretiskt problem­
perspektiv. Resultaten har stärkt bilden av investeringsbeslut 
(se avsnitt 1.1 och 2.2) som problem med många dimensioner och 
aspekter, där det inte är tillräckligt att beskriva besluten i 
termer av rationell investerings- och beslutsteori för att för­
stå dessa. Intresset har därför fokuserats på hela den process 
som investeringsplanering innebär, och på centrala karaktäris- 
tika i denna process.
Studien beskrevs vidare som problemformulerande och har utmynnat 
i ett antal aspekter (se avsnitt 5.1 - 5.3), som framstår som 
centrala att studera vidare för att nå en vidgad förståelse av 
de beskrivna processerna, ur såväl praktisk som teoretisk syn- 
vi n ke .
Tre sådana aspekter diskuteras i detta avsnitt, vilket också kan 
ses som en sammanfattning av några av studiens centrala resultat.
5.1 Investeringsbeslut i företag och kommuner
Beslutsprocessen beskrivs i studien som successiva låsningar, 
"commitments", vilka leder in handlandet i ett visst spår och 
leder till avsaknad av alternativ i beslutstil 1 fäl 1 et. Besluts- 
tillfället framstår härigenom som relativt av mindre betydelse 
- hela processen måste förklaras för att förstå investeringen.
Det formella beslutet kan närmast beskrivas som en spärr (en
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spärr av flera -en kontrollstation för planeringen.
Det behov som initierat processen träder under beslutsprocessen 
gång i bakgrunden som styrande för planeringen och i stället 
framstår låsningar i beslutsprocessen som primärt styrande för 
planeringen.
De resultat av studien som kort sammanfattats ovan visar stor 
likhet med de i avsnitt 2 refererade investeringsstudierna, som 
gjorts ur organisationsteoretiskt perspektiv. Samtidigt hävdades 
i avsnitt 2 behov av en speciell beslutsteori för kommuner, då 
förhållandena vid sådana beslutprocesser är förhållandevis oli­
ka beslutsprocesser i företag. I detta perspektiv framstår jämfö­
rande studier av investeringsbeslut i kommuner och företag som 
ett angeläget forskningsområde. En jämförande analys mellan in­
vesteringsbeslut i företag och kommuner framstår också som in­
tressant då företrädare för kommuner vid flera tillfällen i in­
tervjuerna jämfört kommunal verksamhet och verksamhet i privata 
företag och menat att kommunerna har mycket att lära av de pri­
vata företagen - planeringssituationen i kommunerna beskrivs 
ofta sort förhållandevis tungrodd.
I avsnitt 2 diskuterades också beslutsperspektiv respektive hand- 
1 ingsperspektiv vid studier av utvecklingsprocesser. Där fram­
hölls att handling inte nödvändigtvis följer av beslut och att 
det därför torde vara mer fruktbart att se utvecklingen ur ett 
handlingsperspektiv. Resultaten av denna studie stärker argumen­
ten för en handlingsinriktad snarare än en beslutsinriktäd syn 
på utvecklingen. Jämför också Bachrachs och Baratz diskussion om 
hinder för utveckling även i verkställandefasen av beslutspro­
cessen.
5.2 Beslutsstil - planeringsorganisation
I såväl begreppsgenomgången som analysen visades på den kogniti- 
va strukturen som en viktig bestämningsfaktor för beslutsproces­
sen. Den kognitiva strukturen, beslutsstilen, ger upphov till ett 
antal roller i beslutsprocessen. Denna kan därvid liknas vid ett 
rollspel. I studien har visats att dessa kognitiva strukturer 
framstår som olika från fall till fall. Ett kort resonemang kring
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tänkbara förklaringar till dessa olikheter förs också i analys­
avsnittet. Några sådana tänkbara förklaringsvariabler är kommun­
storlek och kommunstatus. Här bör återigen poängteras att våra 
studier gjorts i relativt likartade kommuner storleksmässigt. 
Inget fall har studerats i någon extrem storstad eller glesbygds­
kommun. Här skulle förmodligen beslutprocessen och de kognitiva 
strukturerna som bestämmer denna se klart annorlunda ut.
Ytterligare en tänkbar förklaringsvariabel för beslutsstilen och 
därmed för beslutsprocessens utformning är inom vilken sektor in­
vesteringen hamnar. Detta förhållande har också berörts kort i 
analysavsnittet. Där talades om högprioriterad respektive låg- 
prioriterad verksamhet. Jag talade också där om reglerad respek­
tive icke reglerad verksamhet, vilket också torde vara avgörande 
för rollfördelningen i beslutssituationen. Bland annat är detta 
avgörande för relationen stat - kommun.
Såsom ytterligare en förklaringsvariabel av vikt framfördes tra­
ditionen. I samband härmed beskrevs stora investeringsprojekt 
som möjligheter till ny inlärning av rollmönster, som ett sätt 
att bryta en relativt fast beslutstradition.
I de fallstudier som här gjorts har framkommit att beslutsproces­
sen organiserats olika i de olika fallen. Detta förefaller vara 
en produkt av olika rollmönster i kommunerna. Samtidigt leder 
det till olika roi 1 konstellationer. Beslutsprocessens organisa­
tion (och rollfördelning) torde ha stor betydelse för sådana frå­
gor som rollmönster, förankring, ekonomiska resonemang etc, var­
för detta framstår som ett angeläget område för vidare forskning.
5.3 Icke-beslut och projekt som stoppas
I avsnitt 2 refererades några centrala teser i Bachrach och Ba- 
ratz teori för icke-beslut. Där visades på fyra typer av hinder 
i olika stadier av den politiska processen. I avsnitt 4 diskute­
ras utifrån fallen en rad hinder, vilkan kan klassificeras enligt 
Bachrach och Baratz figur. Hindren beskrivs i figuren (avsnitt 2) 
som klart tidsfixerade, som statiska. Här framstår det dock som 
mer fruktbart att se flera av hindren som processer, vilket tor­
de framgå av det följande.
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Hinder av den första typen (se figur 1, avsnitt 2.3) kan exempel­
vis vara kommunens status, den sektor inom vilken frågan faller 
samt de ekonomiska konjunkturerna.
De kommuner i vilka fallen i denna studie studerats, är inga ut­
präglade "1ågstatuskommuner", vilket bland annat innebär att inga 
extrema glesbygdskommuner ingår i studien. Någon närmare analys 
av status utifrån denna studie är således inte möjlig. Vi kan 
dock allmänt säga att vissa kommuner har en "tradition av stads­
byggnad" medan andra har en "tradition av sparande och lågskatt". 
Detta torde vara avgörande för om stora investeringsprojekt över­
huvudtaget initieras.
På motsvarande sätt kan vi tala om sektorers olika status och 
tradition. I studien återfinns två fall som faller inom högprio- 
riterade sektorer (skola och åldringsvård) medan två fall (kul­
turhus och motorbana) får betraktas som lägre prioriterade sek­
torer. Detta torde också vara av stor betydelse för argumentation, 
planering och förankring av frågan hos opinionen kring respekti­
ve projekt.
Samtliga investeringsprojekt i studien har initierats på 1960- 
talet eller tidigare, i en andra av tillväxt. Idag är de ekono­
miska konjunkturerna annorlunda. Idag är det snarast stagnation 
och sparande som kännetecknar de grundläggande värderingarna i 
samhällsekonomin (åtminstone som den avspeglas i den allmänna 
debatten). De ekonomiska konjunkturerna och de värderingar och 
maktförhållanden, som följer härmed, torde också vara avgörande 
för om projekt initieras eller ej. I en tid av stagnerande eko­
nomi framstår anpassning mellan investeringsplanering och eko­
nomisk situation som viktig, således ytterligare en viktig as­
pekt i ett icke-beslutsperspektiv.
Hinder av den andra typen i Bachrachs och Baratz klassificering 
(figur 1, avsnitt 2.3) har också diskuterats i avsnitt 4. Jag har 
visat på utredningar som en form av icke-beslutsmekanism. De 
statliga normerna - statsbidragsreglerna - torde också kunna 
hänföras till hinder av denna typ.
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Beslutsprocessens organisation har också diskuterats. Besluts­
processens organisation sades ha stor betydelse för till vänj - 
ningseffekt, förankring och samordning med andra aktiviteter i 
kommunen. Beslutsprocessens organisation kan i detta perspektiv 
betraktas som ett hinder - en icke-beslutsmekanism.
I avsnitt 4 diskuterades också enskilda aktörer som drivande för 
besluten. Där sades att projekten kräver någon enskilds engage­
mang - en entreprenör för att föras framåt. I detta perspektiv 
kan avsaknad av entreprenörer ses som ett hinder i beslutspro­
cessen.
Även hinder av den tredje typen i Bachrach och Baratz klassifi­
cering (figur 1, avsnitt 2.3) återfinns i fallen. Där sades att 
det formella beslutet kan ses som en spärr, en kontrollstation, 
för fortsatt planering, vilket rimmar väl med det synsätt som 
framförs i figuren (figur 1, avsnitt 2.3). Ändringar eller neder­
lag i beslut har kommenterats såväl vad avser kvarteret Göken 
som Kulturhuset.
Hinder av den fjärde typen i Bachrach och Baratz klassificering 
(figur 1, avsnitt 2.3) återfinns också i fallen. Här kan refere­
ras tillbaka till resonemanget kring beslut som en kontrollsta­
tion där det framgår att de formella besluten ej är definitiva, 
utan i många fall har rivits upp och formulerats om efter hand.
Bachrach och Baratz pekar på icke-beslutsstudier som centrala för 
att studera maktförhållanden. Makten utövas i lika hög grad ge­
nom att stoppa och undanhålla frågor, som genom att föra fram 
frågor ti 11 beslut.
Denna studie har ingen ambition att belysa maktförhållanden i 
de olika fallen, därtill krävs avsevärt djupare empiriska studier. 
Däremot har jag i studien pekat på ett antal icke-beslutsmekanis- 
mer. Utifrån studien kan vi också fastställa att det är angeläget 
att studera maktförhållanden i investeringsbeslut i kommuner, 
samt att en möjlig ansats för sådana studier är att följa ett 
investeringsbeslut. Studier av maktförhållanden framstår som vik­
tiga utifrån ett demokrati ideal att det är medborgarna som via 
sina politiker skall ha makten över utvecklingen.
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